



**COMUNE DI
SAN PIETRO IN CARIANO**
Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA

N. Interno: **153** del **18-08-2023**

DETERMINAZIONE N. 484 R.G. DEL 18-08-2023

AREA TECNICA

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE "VILLA RUBINELLI" TRAMITE SOSTITUZIONE INFISSI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP B64J22001240006

CODICE CIG:

Il sottoscritto Arch. Marzuoli Andrea, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, incaricato dal Sindaco con decreto n. prot. 5711 del 01/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Trattato UE sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni



sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente,



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
 - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
 - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
 - Missione 4 - Istruzione e ricerca
 - Missione 5 - Inclusione e coesione
 - Missione 6 – Salute

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 29, della legge 27/12/2019, n. 160, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" ha previsto l'assegnazione ai Comuni italiani, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - a. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- detto contributo è attribuito sulla base di 7 fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018 ed in particolare ammonta ad € 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- che il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del D.Lgs n. 50/2016;
- che a seguito della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108 del 29/07/2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- che il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 06/08/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali ed i corrispondenti milestone e target;
- che in particolare, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento



2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite anche le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.

- che con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti, ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione ed, in particolare, all'art. 20 sono state fornite espresse disposizioni circa gli *"Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio"*.
- che l'art. 13 del D.L. 10/09/2021 ha modificato il termine iniziale di esecuzione dei lavori previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge n. 160/2019, fissando entro il 31/12/2021 il termine di inizio lavori per i Comuni beneficiari del contributo di cui trattasi per l'anno 2021, mentre per le annualità successive, detto termine è stato fissato al 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
- per quanto sopra, il Comune di San Pietro in Cariano è risultato assegnatario per l'anno 2022 del contributo di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27/12/2019, n. 160, come da allegato C del Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, a valere sulle risorse del PNRR - Linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2";

PREMESSO altresì:

- che con delibera di G.C. n. 67 del 12/08/2022 e successiva delibera di G.C. n. 70 del 31/08/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad "Efficientamento energetico della sede municipale "Villa Rubinelli" tramite sostituzione infissi" dell'importo complessivo di € 90.000,00, redatto dal internamente a questo Ente dal sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di tecnico abilitato alla progettazione per tale tipologia di interventi;
- che con determinazione a contrarre NRG 546 del 26/08/2022 si è avviata la procedura per l'affidamento a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (vedi anche l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020), incaricando la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della convenzione stipulata in data 27.06.2022 rep. n. 7, ad espletare le fasi della procedura di gara, compresa l'aggiudicazione,
- che con determinazione n. 61 del 08/09/2022 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda Area è stato approvato il verbale delle operazioni di gara esperite in data 08/09/2022, dando atto dell'esito di gara deserta;
- che a seguito di quanto sopra, per poter procedere alla consegna dei lavori entro i termini prescritti, il sottoscritto ha avviato una procedura di affidamento diretto, mediante la piattaforma informatica MECUC, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, di conversione dei rispettivi D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021, rivolta all'operatore economico Falegnameria Grasso Sas di Grasso Luca & C. con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), abilitato alla categoria SOA - OS6, definendo in € 67.215,00 l'importo a base di affidamento, di cui € 65.712,84 per lavori ed € 1.502,16 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, richiedendo al medesimo la propria migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- che con propria determinazione NRG 570 del 12/09/2022 a firma del sottoscritto, sono stati affidati alla Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C. con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - Via La Bella 196, i lavori relativi all'Efficientamento energetico della sede municipale "Villa Rubinelli" tramite sostituzione infissi", secondo il ribasso dello 0,5% offerto dalla medesima, determinante un importo contrattuale di € 66.886,43, comprensivi di € 1.502,16 per oneri della sicurezza ed al netto di IVA 22%, pari a complessivi € 81.601,44;
- che con propria successiva determinazione n. 21 del 18/01/2023 a firma del sottoscritto, accertato il positivo esito delle verifiche di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dei requisiti tecnico organizzativi dell'operatore economico aggiudicatario, dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione NRG 570/2022;
- che i lavori sono iniziati in data 14/09/2022, giusto verbale di consegna lavori in via d'urgenza redatto dal sottoscritto, in qualità di Direttore Lavori, in pari data;
- che l'appalto è stato perfezionato con contratto rep. n. 4881 del 03/03/2023 registrato all'Agenzia delle Entrate/Ufficio T66-Verona, serie IT numero 6841 del 06/03/2023;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è reso opportuno prevedere la realizzazione di alcune lavorazioni e modifiche rispetto al progetto originario approvato che non alterano la natura generale del contratto e sono finalizzate a migliorare la funzionalità dell'opera, riguardando l'installazione di una serratura di sicurezza, vetri opachi nei servizi igienici, finiture qualitativamente superiori e di maggiore durabilità e per alcuni infissi la modifica della tipologia di apertura da due ante ad anta unica;

PRESO ATTO che le predette modifiche sono state autorizzate dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Art e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con l'Autorizzazione ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm., pervenuta al prot. com.le n. 11645 del 28/04/2023;

ESIBITA, pertanto, la perizia di variante redatta dal sottoscritto, quale Direttore Lavori dell'intervento di cui trattasi e costituita dai seguenti elaborati:

- Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n 1;
- Var 01 - Relazione;
- Var 02 – Relazione storico tecnica – Autorizzazione art. 21 D.Lgs. 42/2004;
- Var 03 - Quadro Comparativo;
- Var 04 – Computo metrico di Variante
- Var 05 – Analisi prezzi di variante;

EVIDENZIATO, in particolare, il quadro economico di raffronto :



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE "VILLA RUBINELLI"					
TRAMITE SOSTITUZIONE INFISSI					
QUADRO ECONOMICO GENERALE					
			PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
IMPORTO LAVORI					
A1	Importo a base d'asta (lavori)		€ 65.712,84	€ 65.384,27	€ 71.649,40
A2	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1.502,16	€ 1.502,16	€ 1.502,16
A	Importo complessivo dei lavori (A1+A2)		€ 67.215,00	€ 66.886,43	€ 73.151,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	2%	€ 1.344,30	€ 1.344,30	€ 301,12
B2	Spese tecniche per incarichi esterni		€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 436,52
B3	Spese Cnpaia (4% di B2)	4%	€ 88,00	€ 88,00	€ 17,46
B4	Imprevisti (max 5% di A)	5%	€ 3.360,75	€ 3.360,75	€ 0,00
B5	Allacciamenti e altre spese in economica		€ 501,29	€ 902,14	€ 0,00
B6	IVA 22% su spese tecniche (B2 + B3)	22%	€ 503,36	€ 503,36	€ 0,00
B7	IVA 22% su lavori (A)	22%	€ 14.787,30	€ 14.715,02	€ 16.093,34
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 22.785,00	€ 23.113,57	€ 16.848,44
TOTALE GENERALE (IVA inclusa) (A+B)			€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

VISTO il Capitolato Speciale di Appalto allegato alla delibera di GC n. 70 del 31/08/2022 di approvazione della modifica al progetto esecutivo già approvato con delibera di GC n. 67 del 12/08/2022, in particolar modo l'art. 1.6, ultimo periodo, che di seguito si riporta:

“...di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:

Ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto durante il periodo di efficacia dello stesso, al fine di utilizzare il ribasso d'asta ottenuto in sede di gara, o altre economie verificatesi in corso d'opera, per eseguire maggiori quantità delle lavorazioni previste dall'appalto o nuove quantità in particolare per eseguire lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto e/o integrative/migliorative delle stesse; per tali lavorazioni si utilizzeranno i prezzi offerti dall'Impresa in sede di gara o nuovi prezzi determinati utilizzando il Prezziario regionale Veneto e/o il Prezziario Interprovinciale di Verona e Vicenza con l'applicazione del medesimo ribasso d'asta offerto.”

ACCERTATO quindi che la variante in oggetto rientra nei casi previsti all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e precisamente, al contempo, sia a quello previsto al comma 1 lett. a), in quanto le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, previste ed inequivocabili, ed a quello previsto alla lett. b) del medesimo comma;

PRESO ATTO che con l'atto di sottomissione/verbale di concordamento nuovi prezzi, la ditta Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C. si impegna:

- ad eseguire i lavori aggiuntivi di perizia, assommanti ad € 6.265,13 secondo gli elaborati grafici e descrittivi redatti dalla Direzione Lavori ed ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, oltre alle nuove lavorazioni di cui ai nuovi prezzi concordati – 09_VAR/N.P.V.02, 10_VAR/N.P.V.03, 11_VAR/N.P.V.04, 12_VAR/N.P.V.05, ai quali verrà applicato il ribasso d'asta del 0,5%;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- a realizzare le opere anzidette nel termine di ulteriori 10 giorni naturali consecutivi rispetto all'iniziale tempo utile contrattuale;

RILEVATO che l'importo dei lavori in appalto alla ditta Falegnameria Grasso Sas di Grasso Luca & C., per effetto della perizia, viene elevato ad € 73.151,56 al netto di IVA, con un incremento di € 6.265,13 al netto di IVA, rispetto all'importo contrattuale originario di € 66.886,43 oltre ad IVA;

ACCERTATO che i maggiori lavori di perizia trovano copertura all'interno della spesa complessiva di € 90.000,00 riferita all'opera pubblica di cui trattasi e, contabilmente, nel bilancio di previsione - esercizio 2023 all'imp. ACC. 424/2022 - gestione competenza, iscritto al cap. 20327;

RICHIAMATO il CUP dell'investimento generale: B64J22001240006;

EVIDENZIATO il CIG relativo all'appalto dei lavori principali, che permane anche in riferimento all'affidamento dei lavori di variante: 9397239EEE;

DATO ATTO che il sottoscritto riveste anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in riferimento all'intervento di cui trattasi;

VISTO l'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari legati ai pubblici appalti, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP e Bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.lgs. n. 267/2000" e successive variazioni;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria N.R.G. 933 del 30/12/2022 ad oggetto: "Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati e Variazione di esigibilità art. 175 comma 5-quater lett. e bis D.Lgs. 267/2000 – faq Arconet RGS MEF n. 48_2021 per le opere pubbliche finanziate da PNRR"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 11.01.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti/Responsabili dei servizi e ss.mm.ii.;

ATTESTATA l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte del sottoscritto, Marzuoli Arch. Andrea, quale Responsabile del Procedimento e firmatario del presente provvedimento e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990), come da dichiarazioni rese con prot. com.li nn. 35624 – 35626 – 35632 – 35633 – 35634 – 35635 – 35636 – 35637 del 07/12/2022;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante le norme sul "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione Trasparente;

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- D.Lgs.n. 267/2000
- il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- il D.Lgs.vo n. 36/2023 – art. 225 comma 8
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la vigente normativa in materia di P.N.R.R.;

VISTO, inoltre, l'art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020 e la circolare RGS 27/2022 del 21/06/2022;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante redatta, ai sensi del comma 1, lett. a) nonché del comma 1 lett. b) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dal sottoscritto Direttore Lavori dell'intervento di "Efficientamento energetico della sede municipale Villa Rubinelli tramite sostituzione infissi" ed affidati alla Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C. con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - Via La Bella 196, la quale risulta costituita dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante:
 - Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n 1;
 - Var 01 - Relazione;
 - Var 02 – Relazione storico tecnica – Autorizzazione art. 21 D.Lgs. 42/2004;
 - Var 03 - Quadro Comparativo;
 - Var 04 – Computo metrico di Variante
 - Var 05 – Analisi prezzi di variante;
2. Di evidenziare il quadro economico di raffronto derivante dalla presente perizia di variante, che di seguito si riporta:

PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE "VILLA RUBINELLI"					
TRAMITE SOSTITUZIONE INFISSI					
QUADRO ECONOMICO GENERALE					
			PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
IMPORTO LAVORI					
A1	Importo a base d'asta (lavori)		€ 65.712,84	€ 65.384,27	€ 71.649,40
A2	Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1.502,16	€ 1.502,16	€ 1.502,16
A	Importo complessivo dei lavori (A1+A2)		€ 67.215,00	€ 66.886,43	€ 73.151,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	2%	€ 1.344,30	€ 1.344,30	€ 301,12
B2	Spese tecniche per incarichi esterni		€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 436,52
B3	Spese Cnpaia (4% di B2)	4%	€ 88,00	€ 88,00	€ 17,46
B4	Imprevisti (max 5% di A)	5%	€ 3.360,75	€ 3.360,75	€ 0,00
B5	Allacciamenti e altre spese in economica		€ 501,29	€ 902,14	€ 0,00
B6	IVA 22% su spese tecniche (B2 + B3)	22%	€ 503,36	€ 503,36	€ 0,00
B7	IVA 22% su lavori (A)	22%	€ 14.787,30	€ 14.715,02	€ 16.093,34
B	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 22.785,00	€ 23.113,57	€ 16.848,44
TOTALE GENERALE (IVA inclusa) (A+B)			€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

3. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, verranno aggiunti al tempo utile contrattuale di cui all'art. 2.10 del C.S.A. ulteriori giorni 10 naturali e consecutivi;
4. Di dare atto che i maggiori lavori, rispetto all'importo contrattuale originario di € 66.886,43, ammontano ad € 6.265,13 al netto di IVA, aumento che rimane anche al di sotto delle soglie fissate dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del 15% del valore iniziale del contratto, previste dal comma 2 dell'art. 106 del medesimo D.lgs. 50/2016.;
5. Di dare atto che, a seguito della perizia di variante, l'importo contrattuale dei lavori complessivamente appaltati alla Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C. viene elevato ad € 73.151,56, oneri della sicurezza inclusi ed al netto di IVA;
6. Di perfezionare la modifica del rapporto contrattuale con la Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C., ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. Di dare atto che l'opera pubblica in argomento è finanziata con il contributo di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27/12/2019, n. 160, come da allegato C del Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, a valere sulle risorse del PNRR - Linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2";
8. Di dare atto che la spesa relativa ai lavori di perizia trova copertura finanziaria all'interno della spesa complessiva riferita all'opera pubblica di cui trattasi e, contabilmente, nella quota di spesa iscritta nel bilancio di previsione – esercizio 2023 al cap. 20327 – imp. Acc. 424/2022, che viene utilizzata per € 7.643,46;
9. Di imputare la suddetta spesa, in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	20327	€ 7.643,46

10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo	31/12/2023	€ 7.643,46

11. Di dare atto che i pagamenti saranno effettuati nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Area Tecnica è: VF0YHF;
12. Di precisare che, come prescritto dalle disposizioni relative al PNRR, le fatture riferite ai lavori oggetto di gara dovranno recare la dicitura: "*finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Linea progettuale PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2"*", così come il codice CIG e il codice CUP, gli estremi della determinazione di affidamento dei lavori, del contratto di appalto e che i sopraindicati codici, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, saranno riportati nei relativi provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento emessi da questa Amministrazione;
13. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Andrea Marzuoli, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 5711 del 01/03/2023;
14. Di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

15. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
16. Di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
17. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
18. Di dare atto che a seguito del presente affidamento dovrà essere implementata la piattaforma informatica REGIS, Sistema informativo di cui all'art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020, sviluppato per le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del P.N.R.R.;
19. Di evidenziare che per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione, troverà applicazione la vigente normativa dei contratti pubblici e la normativa in materia di P.N.R.R.;
20. Di inviare la presente determinazione alla ditta Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C.;
21. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 484 R.G. del 18-08-2023

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE "VILLA RUBINELLI" TRAMITE SOSTITUZIONE INFISSI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP B64J22001240006

Preliminare di determinazione n. 157 del 18-08-2023 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA**

Marzuoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





**COMUNE DI
SAN PIETRO IN CARIANO**
Provincia di Verona

Ufficio: **AREA TECNICA**
N. Interno: **153** del **18-08-2023**

DETERMINAZIONE N. 484 R.G. DEL 18-08-2023

AREA TECNICA

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE "VILLA RUBINELLI" TRAMITE SOSTITUZIONE INFISSI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP B64J22001240006

CIG:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: **Favorevole*** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data **18-08-2023**.

**per la motivazione indicata con nota:*

Sub impegno N. 424/ 3 del 18-08-2023 a Competenza CIG 9397239EE		
Missione Programma 5° livello 09.08-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.		
Capitolo 20327 Articolo PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64J22001240006 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - SPESE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE VILLA RUBINELLI (E CAP 40037 DECRETO 14.01.2020 ART. 1 CO 29-37 LEGGE 160/2019)		
Causale	PNRR Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE VILLA RUBINELLI TRAMITE SOSTITUZIONE DI INFISSI. CUP B64J22001240006 - PE	
Importo	2023	€ 7.643,46
Beneficiario 123382 FALEGNAMERIA GRASSO S.A.S. DI GRASSO LUCA & C.		



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

DETERMINAZIONE N. 484 R.G. DEL 18-08-2023

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE "VILLA RUBINELLI" TRAMITE SOSTITUZIONE INFISSI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP B64J22001240006

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Marastoni Dr.ssa Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

