



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **SETTORE INTERVENTI DIRETTI**

N. Interno: **157** del **04-07-2019**

DETERMINAZIONE N. 533 R.G. DEL 04-07-2019

SETTORE INTERVENTI DIRETTI

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI PIANO ASFALTI. OPERE SUPPLEMENTARI.DITTA GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.

Il sottoscritto Arch. Matteo Faustini Responsabile del Settore Interventi Diretti – Servizi – Manutenzioni incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n° 9295 del 16/04/2019.

PREMESSO:

- RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 5 del 18/02/2010 con la quale veniva - approvato – il Progetto Preliminare dell'opera "SISTEMAZIONI STRADE COMUNALI – PIANO ASFALTI" per un importo di € 512.151,26 da realizzarsi in due stralci di cui il secondo dell'importo di € 205.422,00;
- CHE con Delibera di C.C. n. 142 del 11/10/2017 è stato adottato il PP.OO. 2018-2020 confermando con delibera n. 50 del 27/12/2017 e successive modifiche per l'anno 2018 la realizzazione del progetto di "SISTEMAZIONI STRADE COMUNALI – PIANO ASFALTI" per l'importo complessivo di € 205.422,00;
- CHE con Delibera di G.C. n. 146 del 10/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a "SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI – PIANO ASFALTI" per un importo complessivo di € 205.354,00 di cui € 149.200,00 quale importo lavori comprensivi di € 4.200,00 corrispondenti agli oneri della sicurezza ed € 56.154,00 quali somme in amministrazione;
- CHE con determinazione DEINT nr. 835 del 29/10/2018 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per l'intervento in parola;
- CHE con determinazione a contrarre DEINT 197 del 19/11/2018 sono stati approvati gli atti di gara per l'appalto, da espletarsi mediante procedura negoziata, di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/2016, per un importo a base di gara assommante ad € 149.200,00 + IVA, di cui € 4.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e attivata la procedura per l'affidamento dei lavori in parola invitando a presentare offerta le ditte sorteggiate come da verbale del 20.11.2018
- CHE con determinazione N.R.G. n. 113 del 20/02/2019 sono stati affidati definitivamente i lavori di cui all'oggetto alla ditta GE.CO. COSTRUZIONI S.r.l. secondo il ribasso formulato



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

del 31,79% sull'importo a base d'asta e quindi per complessivi € 103.104,50 comprensivi di € 4.200,00 quali oneri della sicurezza oltre I.V.A.;

- CHE a garanzia dei propri obblighi la ditta affidataria ha presentato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° 28019956649 del 18/02/2019, rilasciata dalla Tokio Marine Europe S.A. agenzia Milano per l'importo di € 21.652,00 (€ ventunomilaseicentocinquantaduevirgolazerozero);
- CHE la ditta affidataria ha consegnato pure la polizza assicurativa n. 1403443 del 21/02/2019 emessa dalla ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia di AELLE – Genova, al fine di tenere indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa possano essere determinati ed assicurare inoltre l'impresa per responsabilità civile verso terzi;
- CHE l'opera di cui sopra è finanziata per Euro 205.354,00 con fondi propri di bilancio, con iscrizione della spesa al cap. 20281 relativo a "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – PIANO ASFALTI", imp. 646 – gestione residui 2018;
- CHE i lavori sono iniziati in data 18/03/2019 giusto verbale di consegna lavori in tale data;
- CHE l'appalto è stato perfezionato con contratto n. 4652 in data 18/03/2019;
- CHE con determinazione N.R.G. n. 300 del 05/04/2019 è stato autorizzato il Subappalto alla ditta ITALBETON S.R.L. con sede in via Doss Trento, 45, 38121, Trento;
- CHE con DEINT NRG 494 del 11/06/2019 è stato approvato il SAL n. 1 a tutto il 24/05/2019 dell'importo di € 93.376,17 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 3.808,03 iva esclusa e liquidato l'importo di € 92.909,29 oltre iva 22% per un totale di € 113.349,33;
- CHE nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di effettuare alcuni lavori di manutenzione su alcune strade che non sono rientrate nel progetto principale, tali strade sono risultate in condizioni precarie e pericolose per gli automobilisti;
- CHE a seguito della realizzazione delle opere supplementari si è reso necessario produrre n. 1 Nuovo Prezzo;
- CHE ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b e comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. si possono affidare allo stesso contraente dell'appalto in corso, i lavori supplementari, purchè l'importo di tali lavori non superi il 50% dell'importo contrattuale originale;
- RILEVATO che, a seguito dell'affidamento dei lavori di "SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI – PIANO ASFALTI", risulta un'economia di spesa derivante dal ribasso d'asta praticato dalla ditta aggiudicataria che rientra nelle somme in amministrazione del Quadro Economico dell'opera;
- RITENUTO opportuno affidare i lavori supplementari all'Impresa GE.CO COSTRUZIONI S.R.L., che già sta eseguendo l'appalto principale, utilizzando le somme in economia riportate nel quadro economico dell'opera e già impegnate nel progetto principale al cap. 20281 relativo a "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – PIANO ASFALTI" imp. 646 del bilancio in esercizio gestione residui 2018, e che rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera b e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO pertanto necessario, a seguito del nuovo affidamento aggiornare il quadro economico dell'opera, che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI – PIANO ASFALTI			
A	IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO		PERIZIA
A.1	Importo totale lavori	€ 145.000,00	€ 145.000,00
A.2	Oneri di sicurezza	€ 4.200,00	€ 4.200,00
A	Importo a base d'asta	€ 149.200,00	€ 149.200,00
A.3	Importo ribassato Perizia	€ 98.904,50	€ 152.000,00

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

A.4	Oneri della sicurezza Perizia	€ 4.200,00	€ 2.100,00
A.5	Importo affidato con Perizia	€ 103.104,50	€ 154.100,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. 22% sui lavori A.5	€ 22.682,99	€ 33.902,00
B.2	Spese tecniche per la progettazione definitiva-esecutiva	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B.3	Spese tecniche per D.L., assistenza e contabilità lavori	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensivo di iva e inarcassa	€ 920,00	€ 920,00
B.5	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di iva e inarcassa	€ 2.310,00	€ 2.310,00
B.6	Fondo risorse finanziarie e incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,2% su A)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 63.436,51	€ 1.222,00
B.8	Opere in economia diretta	€ 7.200,00	€ 7.200,00
B	Totale somme a disposizione	€ 102.249,50	€ 51.254,00
C	IMPORTO GENERALE DELL'OPERA (A+B)	€ 205.354,00	€ 205.354,00

PRESO ATTO:

- CHE le Opere Supplementari mantengono lo stesso ribasso d'asta di cui al contratto principale;
- CHE per l'effettuazione dei nuovi lavori si è richiesta la formazione di n. 1 Nuovo Prezzo, come da Relazione di Variante presentata;
- CHE per effetto della stesura della Perizia di variante è stato necessario sospendere i lavori come da verbale di sospensione lavori in data 03 giugno 2019;

VISTA la documentazione a corredo delle opere supplementari presentate dalla ditta succitata, a corredo dell'offerta, le quali attestano la capacità contrattuale dell'impresa, che possono ritenersi ancora valide anche per il presente affidamento data anche la esigua e modesta somma interessata;

Richiamato il CUP di progetto: B67H1600087004;

RICHIAMATO il CIG n. 7669284D5B;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 207/2010, per quanto ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Appurato che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

1. Di approvare ed affidare le opere supplementari relativi all'appalto di "SISTEMAZIONI STRADE COMUNALI - PIANO ASFALTI" all'Impresa GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. – Via Carmelitani Scalzi, 1 - 37122 Verona, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando le somme in economia, per un importo pari ad € 50.995,50 comprensivi degli oneri per la sicurezza (€ 2.100,00) oltre IVA 22%;
2. Di approvare il nuovo quadro economico assestato a seguito del nuovo affidamento come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI PERIZIA		
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI – PIANO ASFALTI		
A	IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	PERIZIA
A.1	Importo totale lavori	€ 145.000,00
A.2	Oneri di sicurezza	€ 4.200,00
A	Importo a base d'asta	€ 149.200,00
A.3	Importo ribassato Perizia	€ 152.000,00
A.4	Oneri della sicurezza Perizia	€ 2.100,00
A.5	Importo affidato con Perizia	€ 154.100,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	I.V.A. 22% sui lavori A.5	€ 33.902,00
B.2	Spese tecniche per la progettazione definitiva-esecutiva	€ 2.000,00
B.3	Spese tecniche per D.L., assistenza e contabilità lavori	€ 2.500,00
B.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensivo di iva e inarcassa	€ 920,00
B.5	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di iva e inarcassa	€ 2.310,00
B.6	Fondo risorse finanziarie e incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,2% su A)	€ 1.200,00
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.222,00
B.8	Opere in economia diretta	€ 7.200,00
B	Totale somme a disposizione	€ 51.254,00
C	IMPORTO GENERALE DELL'OPERA (A+B)	€ 205.354,00

3. Di approvare n. 1 Nuovo Prezzo;
4. Di dare atto che la documentazione e le dichiarazioni presentate dalla ditta succitata, a corredo dell'offerta, che attestano la capacità contrattuale dell'impresa, possono ritenersi ancora valide anche per il presente affidamento data anche la esigua e modesta somma interessata;
5. Di stabilire che l'importo dei lavori supplementari da affidare pari ad € 50.995,50 oneri della sicurezza (€ 2.100,00) inclusi oltre IVA, trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera di "SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI – PIANO ASFALTI" e sono imputati al cap. 20281 relativo a "LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI – PIANO ASFALTI" con impegno n. 646 del bilancio in esercizio gestione residui 2018;
6. Di dare atto che i pagamenti saranno effettuati nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 163/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Settore Interventi Diretti-Servizi-Manutenzioni è: VF0YHF;
7. Di inviare la presente determinazione alla ditta IMPRESA GE.CO COSTRUZIONI VERONA S.R.L.;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

8. Di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza.

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE INTERVENTI DIRETTI
*Faustini arch. Matteo***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa