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COMUNE DI
SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA
N. Interno: 108 del  27-06-2023

DETERMINAZIONE N. 384 R.G. DEL 27-06-2023

 AREA TECNICA

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica dei Comuni  M2C4  Investimento 2.2". MESSA IN SICUREZZA E 
AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA COMUNALE LUNGO VIA 
BETTELONI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO - 
CUP B64E19001240004

CODICE CIG: 

Il sottoscritto Arch. Marzuoli Andrea, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, incaricato dal 
Sindaco con decreto n. prot. 5711 del 01/03/2023;

RICHIAMATI:
- il Trattato UE sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 

2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la 

ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consigli, del 10 febbraio 2021 

che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 

“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a 
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli 
investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni 
sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati 
con i fondi strutturali europei”;

- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, 
n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa 
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
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- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 
2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”;

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 
2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di 
esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante 
“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze 
semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;

- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 
che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli 
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative 
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 
1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;

- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 
dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le 
modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, 
fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti 
gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla 
Commissione europea;

- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 
2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR)”;

- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

DATO ATTO:
- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le 

indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di applicazione 
individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e 
istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che 
comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a 
realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;

- che le 6 missioni sono rispettivamente:
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Missione 4 - Istruzione e ricerca
Missione 5 - Inclusione e coesione
Missione 6 – Salute
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PREMESSO:
- che con Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 Novembre 2021, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 278 del 22 Novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vennero assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura 
di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari 
a euro 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli 
edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;

- che il Comune di San Pietro in Cariano risultò beneficiario dei suddetti contributi, come da 
Allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 Novembre 2021, derivanti dal Progetto 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR “Interventi per la 
resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – 
Investimento 2.2”;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20.10.2021 venne adottato il Piano Triennale 
dei Lavori Pubblici 2022/2024, all’interno del quale venne inserito, nell’elenco annuale 2022,  
l’intervento relativo a “Ampliamento e messa in sicurezza di Via Betteloni” assommante a 
complessivi  € 262.000,00, beneficiato dal finanziamento europeo sopraccitato ed individuato 
quale RUP dell’opera l’Ing. Andrea Marzuoli Responsabile dell’Area 6 Programmazione 
Territorio Edilizia Pubblica e Privata del Comune di San Pietro in Cariano;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 ad oggetto: DUP e Bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs n. 
267/2000” venne approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e previsto, al cap. 
20262 della Spesa e al capitolo 40027 dell’Entrata – esercizio 2022, lo stanziamento di € 
262.000,00;

- che con propria determinazione NRG 193 del 23/03/2022, il sottoscritto affidò, ai sensi del 
l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, 
comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, allo studio ING. PIERLUIGI 
GIACOMAZZI, con sede in Via A. Diaz, 4 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella,   l’incarico 
per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare 
esecuzione relativamente all’opera pubblica “Ampliamento e messa in sicurezza di Via 
Betteloni”, secondo la propria offerta economica prodotta sul MEPA nell’ambito della trattativa 
diretta n. 2049604 e  per il compenso di € 19.800,00 oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 
22%, pari a complessivi € 25.122,24;

- che in data 11/10/2022 – prot. com.le n. 29963 pervenne dal Ministero dell’Interno la 
comunicazione prot. 158931 del 10/10/2022 di preassegnazione a questo Comune, in 
riferimento all’intervento di cui trattasi, di un ulteriore finanziamento pari al 10% (€ 26.200,00),  
in aggiunta all’importo attribuito con il D.M. dell’Interno dell’8 Novembre 2021, a valere sulle 
risorse di cui al Fondo per l’avvio di opere indifferibili previsto dall’art. 26, comma 7 del D.L. N. 
50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, 
preassegnazione condizionata all’attivazione della procedura di affidamento entro il 
31/12/2022;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2022 venne aggiornato il Piano 
triennale delle OO.PP. 2022/2024, nonché gli stanziamenti del capitolo 20262 della Spesa e 
del capitolo 40027 dell’Entrata del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2022, 
incrementandoli sino alla concorrenza di € 288.200,00;

- che con delibera di G.C. n. 111 del 16/12/2022 venne approvato il progetto definitivo/esecutivo 
relativo a “Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via 
Betteloni” redatto dallo studio tecnico Ing. Pierluigi Giacomazzi, con il relativo quadro 
economico dell’importo complessivo di € 288.200.00;

- che con determinazione a contrarre N.R.G. 874 del 19/12/2022 venne avviata la procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del  D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, 
come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per l’affidamento dei 
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lavori di “Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via 
Betteloni”, con un importo a base di gara pari ad € 220.600,00 compresi oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, pari ad € 8.846,60;

- che con il medesimo provvedimento venne delegata la  Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Montana Baldo-Garda, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell’art. 37 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016, giusta la convenzione stipulata con il Comune di San Pietro in 
Cariano in data 27.06.2022 rep. n. 7, per l’espletamento e la gestione della procedura di gara 
in argomento, sino alla proposta di aggiudicazione;

- che con propria determinazione n. 84 del 22/12/2022, la CUC dell’Unione Montana Baldo-
Garda attivò la procedura di gara, approvando la lettera di invito ed il disciplinare di gara e 
pubblicando sulla piattaforma telematica ME.CUC Baldo Garda la lettera di invito alla 
procedura negoziata in parola;

- che propria determinazione n. 5 del 23/01/2023, la CUC dell’Unione Montana Baldo-Garda ha 
approvato il verbale di gara del 23/01/2023 e aggiudicato l’appalto all’operatore economico 
GIVANI s.r.l. con sede in Sona (VR) – P. IVA  02897020232, con un ribasso dell’1,3% 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, determinante  un importo contrattuale pari ad € 
217.847,20, compresi oneri per la sicurezza pari a  € 8.846,60, al netto di  IVA 10%;

- che con propria successiva determinazione n. 14 del 02/02/2023, la CUC dell’Unione Montana 
Baldo-Garda, accertato il positivo esito delle verifiche di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dei requisiti tecnico organizzativi dell’operatore economico 
aggiudicatario,  ai sensi dell’art. 32, comma 7  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., ha dichiarato 
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 5/2023;

- che con determinazione N.R.G. 106 del 20/02/2023 si è preso dell’efficacia dell’aggiudicazione 
disposta con determinazione  n. 14 del 02/02/2023 della CUC Baldo-Garda, in favore 
dell’operatore economico GIVANI S.R.L.  relativamente all’appalto dei lavori di “Messa in 
sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni” per un importo 
contrattuale, inclusi gli oneri della sicurezza, di € 217.847,20 oltre ad IVA 10%, per un totale 
complessivo di € 239.631,92

- che i lavori sono iniziati in data 06/03/2023, giusto verbale di consegna lavori in via d’urgenza 
redatto dal Direttore Lavori, Ing. Pierluigi Giacomazzi, in pari data;

- che l’appalto è stato perfezionato con contratto rep. 4883 del 31/03/2023 registrato all’Agenzia 
delle Entrate/Ufficio T66-Verona, serie IT numero 10665 del 03/04/2023;

CONSIDERATO che in corso d’opera si è ritenuto necessario prevedere la realizzazione di alcune 
modeste lavorazioni e modifiche di dettaglio rispetto al progetto originario approvato, che non 
alterano la natura dell’opera complessiva e sono finalizzate a migliorare la funzionalità dell’opera in 
appalto;

VISTO che le predette modifiche sono state autorizzate a livello paesaggistico con Autorizzazione 
paesaggistica semplificata n. 1114 del 23/06/2023;

VISTA, pertanto, la perizia di variante e di assestamento redatta dal direttore lavori, Ing. Pierluigi 
Giacomazzi e presentata in 26/06/2023 prot. 17610 ;

PRESO ATTO degli elaborati che costituiscono la perizia di variante e di assestamento in 
argomento:

 Schema atto di sottomissione n 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n 1;
 V.01a Relazione Tecnica;
 V.02a Computo Perizia e di Assestamento
 V.03a Quadro Comparativo di Raffronto;
 V.04a Quadro Economico di Raffronto;
 Tav.1.Va Stato Approvato e di Variante: pianta;
 Tav.2.Va Stato Approvato e di Variante: prospetti e sezioni.
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EVIDENZIATO, in particolare, il quadro economico di raffronto :

MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA’ COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI
 CUP  B64E19001240004

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE
EURO EURO EURO

IMPORTO DEI LAVORI                                                              PROGETTO AFFIDAMENTO PERIZIA VARIANTE
IMPORTO A BASE D’ASTA 211.753,40 209.000,60 215.667,25

Oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso  8.846,60 8.846,60 8.846,60
1) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 

+ Oneri sicurezza 220.600,00 217.847,20 224.513,85
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
2) IMPREVISTI  9.583,72 12.611,80 1.409,46

3) IVA 10% SU 1)  22.060,00 21.874,72 22.451,39

4) SPESE TECNICHE
4a) Progettazione definitiva-esecutiva, direz. lavori 
CSP-CSE, redaz. C.R.E.
4b) Certificato di collaudo e prove
4c) Indagini geologiche-geotecniche-geofisiche
4d) Spese tecniche perizia suppl. e di variante

19.800,00
 2.000,00
 2.300,00

0

19.800,00
2.000,00
2.300,00

0

 19.800,00
 2.000,00
2.300,00
3.000,00

5) SPESE CNPAIA 4%  SU 4) 964,00 964,00 1.084,00

6) IVA 22% SU 4) + 5) 5.514,08 5.514,08 6.200,48
7) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P. (art. 113 
d.Lgs. 50/2016) – lavori PNRR (1,6%)  3.529,60 3.529,60 3.592,22
8) CONTRIBUTO ANAC 225,00 225,00 225,00
9)  SPESE CUC: € 1.200 + 0,6% su importo base di gara 
eccedente € 150.000  1.623,60 1.623,60 1.623,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 67.600,00 70.352,80 63.686,15
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA 288.200,00 288.200,00 288.200,00

VISTO il Capitolato Speciale di Appalto allegato alla DGC n. 111 del 16/12/2022 di approvazione 
del progetto definitivo/esecutivo in particolare l’art. 1.15 ultimo periodo:

“…di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la 
portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle
quali esse possono essere ammesse:
Ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s,m.i. , l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di modificare il contratto di appalto durante il periodo di efficacia dello stesso, al fine di utilizzare il ribasso 
d’asta ottenuto in sede di gara, o altre economie verificatesi in corso d’opera, per eseguire maggiori quantità 
delle lavorazioni previste dall’appalto o nuove quantità in particolare per eseguire lavorazioni analoghe a 
quelle previste in progetto e/o integrative/migliorative delle stesse (quali ad es. la posa della copertina in 
trani bronzetto sui muri non prevista nel presente appalto); per tali lavorazioni si utilizzeranno i prezzi offerti 
dall’Impresa in sede di gara o nuovi prezzi determinati utilizzando il Prezziario regionale Veneto e/o il 
Prezziario Interprovinciale di Verona e Vicenza con l’applicazione del medesimo ribasso d’asta offerto.”

ACCERTATO quindi che la variante in oggetto rientra nei casi previsti all’art. 106 del D.Lgs 
50/2016 al contempo sia a quello previsto al comma 1 lett. a), in quanto le modifiche sono state 
previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, previse ed inequivocabili, ed a quanto 
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previsto al comma 2 in quanto il valore della modifica è al di sotto sia alle sogli fissate dall’art. 35 
che del 15 per cento del valore iniziale del contratto;

PRESO ATTO che con l’atto di sottomissione/verbale di concordamento nuovi prezzi, l’impresa 
GIVANI s.r.l. si impegna:

- ad eseguire i lavori aggiuntivi di perizia, assommanti ad € 6.666,65 secondo gli elaborati grafici e 
descrittivi redatti dalla Direzione Lavori ed ai medesimi patti e condizioni del contratto originario 
rep. com.le n° 4883 del 31/03/2023, oltre alla nuova lavorazione di cui al nuovo prezzo concordato 
– N.P.V.01, al quale verrà applicato il ribasso d’asta del 1,30%;

- a realizzare le opere anzidette nel termine di ulteriori 5 giorni naturali consecutivi rispetto 
all’iniziale tempo utile contrattuale;

RILEVATO che l’importo dei lavori in appalto all’impresa Givani s.r.l., per effetto della perizia, viene 
elevato ad € 224.513,85 al netto di IVA 10%, con un incremento di € 6.666,65 + IVA 10% e 
vengono incrementate anche le spese tecniche inserite nel quadro economico, per un ulteriore 
importo di € 3.000,00 + CNPAIA 4% + IVA 22%, stanti le prestazioni richieste allo studio  Ing. 
Pierluigi Giacomazzi per la redazione della perizia, comprensiva della relazione paesaggistica 
semplificata di variante;

ACCERTATO che i maggiori lavori di perizia, nonché l’aggiornamento delle spese in 
amministrazione, trovano copertura all’interno della spesa complessiva di € 288.200,00 riferita 
all’opera pubblica di cui trattasi e, contabilmente, nel bilancio di previsione - esercizio 2023 all’imp. 
ACC. 718/2022 - gestione competenza, inscritto al cap. 20262; 

RICHIAMATO il CUP dell’investimento generale: B64E19001240004;

EVIDENZIATO il CIG relativo all’appalto dei lavori principali, che permane anche in riferimento 
all’affidamento dei lavori di variante: 9556847F9E;

EVIDENZIATO il CIG relativo all’affidamento del servizio tecnico, che permane anche in 
riferimento alle ulteriori prestazioni tecniche correlate alla perizia di variante: 91025161D5;

VISTO l’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari legati ai 
pubblici appalti, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose;

VISTE:
- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto: “DUP e Bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Approvazione ai 
sensi degli artt. 151 e 162 del d.lgs. n. 267/2000”; 

- la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria N.R.G. 933 del 30/12/2022 ad 
oggetto: “Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati e 
Variazione di esigibilità art. 175 comma 5-quater lett. e bis D.Lgs. 267/2000 – faq Arconet 
RGS MEF n. 48_2021 per le opere pubbliche finanziate da PNRR”

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 11.01.2023, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta 
l’assegnazione delle risorse ai Dirigenti/Responsabili dei servizi e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il 
triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27.04.2022; 

ATTESTATA l’inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte del sottoscritto, 
Marzuoli Arch. Andrea, quale Responsabile del Procedimento e firmatario del presente 
provvedimento e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con 
riferimento a quanto stabilito dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 
241/1990);
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DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante le norme sul “riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione 
Trasparente;

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato esprime, con 
la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell’Area Finanziaria, ai fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 
267/2000;

VISTI:
- D.Lgs.n. 267/2000
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che viene applicato sino all’operatività/efficacia del nuovo 

codice degli appalti (art. 229, comma 2 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36)
- il D.P.R. 207/2016 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la vigente normativa in materia di P.N.R.R.;

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020 e la circolare RGS 27/2022 del 
21/06/2022;

Tutto ciò premesso,       

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 SS.mm.ii., gli 
elaborati della perizia di variante ed di assestamento presentati in data 26/06/2023 prot. 
com.le n. 17610 dal DDLL Ing Pierluigi Giacomazzi, in riferimento ai lavori di “Messa in 
sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni”, affidati alla ditta 
GIVANI s.r.l. con sede in Sona (VR) Via Castagnaro n. 25, allegati alla presente per farne 
parte integrante; 

2. Di evidenziare il quadro economico derivante dalla presente perizia di variante, che di seguito 
si riporta: 
MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA’ COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI

 CUP  B64E19001240004
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

EURO EURO EURO
IMPORTO DEI LAVORI                                                              PROGETTO AFFIDAMENTO PERIZIA VARIANTE
IMPORTO A BASE D’ASTA 211.753,40 209.000,60 215.667,25

Oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso  8.846,60 8.846,60 8.846,60
2) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 

+ Oneri sicurezza 220.600,00 217.847,20 224.513,85
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
2) IMPREVISTI  9.583,72 12.611,80 1.409,46

3) IVA 10% SU 1)  22.060,00 21.874,72 22.451,39

4) SPESE TECNICHE
4a) Progettazione definitiva-esecutiva, direz. lavori 
CSP-CSE, redaz. C.R.E.
4b) Certificato di collaudo e prove
4c) Indagini geologiche-geotecniche-geofisiche
4d) Spese tecniche perizia suppl. e di variante

19.800,00
 2.000,00
 2.300,00

0

19.800,00
2.000,00
2.300,00

0

 19.800,00
 2.000,00
2.300,00
3.000,00

5) SPESE CNPAIA 4%  SU 4) 964,00 964,00 1.084,00

6) IVA 22% SU 4) + 5) 5.514,08 5.514,08 6.200,48
7) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P. (art. 113 
d.Lgs. 50/2016) – lavori PNRR (1,6%)  3.529,60 3.529,60 3.592,22
8) CONTRIBUTO ANAC 225,00 225,00 225,00
9)  SPESE CUC: € 1.200 + 0,6% su importo base di gara 
eccedente € 150.000  1.623,60 1.623,60 1.623,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 67.600,00 70.352,80 63.686,15
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA 288.200,00 288.200,00 288.200,00

3. Di dare atto che per l’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, verranno aggiunti 
al tempo utile contrattuale ulteriori giorni 5 naturali e consecutivi;

4. Di dare atto che i maggiori lavori, rispetto all’importo contrattuale originario di € 217.847,20, 
ammontano ad € 6.666,65 al netto di IVA, aumento che rimane al di sotto delle soglie fissate 
dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché  del 15% del valore iniziale del contratto 
(come previsto comma 2 lettera a) e b) dell’art. 106 del medesimo D.lgs. 50/2016.;

5. Di dare atto che, a seguito della perizia di variante di assestamento, l’importo contrattuale dei 
lavori complessivamente appaltati all’Impresa GIVANI s.r.l. viene elevato ad € 224.513,85, 
oneri della sicurezza inclusi ed al netto di IVA; 

6. Di rideterminare in € 22.800,00 (in aumento rispetto ad € 19.800,00) oltre a CNPAIA e IVA il 
corrispettivo professionale in favore dello studio Ing. Pierluigi Giacomazzi, per le prestazioni 
professionali in riferimento all’opera pubblica in argomento, includendo quindi le competenze 
riferite a quanto attiene alla perizia oggetto di approvazione, quantificate in € 3.000,00 + 
CNPAIA + IVA;

7. Di perfezionare la modifica del rapporto contrattuale con l’impresa GIVANI s.r.l. e con lo studio 
ING. PIERLUIGI GIACOMAZZI, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8. Di dare atto che l’opera pubblica in argomento  è finanziata con le risorse di  cui il Comune di 
San Pietro in Cariano è risultato beneficiario, come da Allegato A del Decreto del Ministero 
dell’Interno dell’8 Novembre 2021,  pubblicato sulla GURI n. 278 del 22/11/2021, derivanti dal 
Progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR 
“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni 
– M2C4 – Investimento 2.2” e con l’ulteriore finanziamento aggiuntivo pari al 10% dell’importo 
attribuito con il D.M. dell’Interno dell’8 Novembre 2021, a valere sulle risorse di cui al Fondo 
per l’avvio di Opere Indifferibili previsto dall’art. 26, comma 7 del D.L. N. 50/2022 per le opere 
finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR; 

9. Di dare atto che la spesa relativa ai lavori di perizia ed all’adeguamento delle competenze 
tecniche trova copertura finanziaria all’interno della spesa complessiva riferita all’opera 
pubblica di cui trattasi e, contabilmente, nella quota di spesa inscritta nel bilancio di previsione 
– esercizio 2023 al cap. 20262 – imp. Acc. 718/2022, che viene utilizzata:



  COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Determinazione N.R.G. 384 del 27-06-2023
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato 

per € 7.333,31  (lavori di perizia – GIVANI s.r.l.)
per € 3.806,40  (spese tecniche di perizia – Ing. PIERLUIGI GIACOMAZZI);

10. Di imputare le seguenti voci di spesa, in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, come 
segue:

Esercizio Capitolo Importo
2023 20262 € 7.333,31  
2023 20262 € 3.806,40  

11. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 
legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione Scadenza 
pagamento

Importo

Saldo 31/12/2023 € 7.333,31  
Saldo 31/12/2023 € 3.806,40  

12. Di dare atto che i pagamenti saranno effettuati nell’osservanza dell’art. 3 della Legge n. 
163/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la 
fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Area Tecnica è: VF0YHF;

13. Di precisare che, come prescritto dalle disposizioni relative al PNRR,  le fatture riferite ai 
lavori oggetto di gara  dovranno recare la dicitura: “finanziato dall’Unione Europea – Next 
Generation EU Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2””, così come il 
codice CIG e il codice CUP, gli estremi della determinazione di affidamento dei lavori, del 
contratto di appalto  e che i sopraindicati codici, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 
saranno riportati nei relativi provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento emessi da 
questa Amministrazione;

14. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile 
dell’Area Tecnica, Arch. Andrea Marzuoli, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 5711 del 
01/03/2023;

15. Di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, 
ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n.  
62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

16. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;

17. Di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ai fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 
267/2000;

18. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. avente per 
oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

19. Di dare atto che a seguito del presente affidamento dovrà essere implementata la piattaforma 
informatica REGIS, Sistema informativo di cui all’art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020, 
sviluppato per le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del P.N.R.R.;
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20. Di evidenziare che per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione, troverà 
applicazione la vigente normativa dei contratti pubblici e la normativa in materia di  P.N.R.R.;

21. Di inviare la presente determinazione alla ditta GIVANI S.R.L ed Direttore Lavori ING. 
PIERLUIGI GIACOMAZZI;

22. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, possa proporre:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall’ultimo 
di pubblicazione all’Albo Pretorio;

- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
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Determinazione n. 384  R.G. del  27-06-2023

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica 
dei Comuni  M2C4  Investimento 2.2". MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN 
TRATTO DI VIABILITA COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI - APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO - CUP B64E19001240004

Preliminare di determinazione n. 110  del  27-06-2023 - AREA TECNICA
Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea

Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE DI AREA 
AREA TECNICA

Marzuoli Arch. Andrea
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti

del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


