
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO
N. Interno: 92 del  26-08-2019

DETERMINAZIONE N. 680 R.G. DEL 26-08-2019

 SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO

Oggetto: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN FLORIANO  2° STRALCIO.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP B92E05000170004  CIG
7989082F03

ll sottoscritto Dott. Emilio Scarpari, Segretario Generale del Comune di San Pietro in Cariano, in
qualità di sostituto del Responsabile Area Tecnica Uno, incaricato dal Sindaco con decreto n. prot.
15076 del 20/06/2019;

PREMESSO:

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 179 del 15/11/2017 vennero approvati, in riferimento al
progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento del cimitero di San Floriano – 2° stralcio”, redatto
dall’Ing. Franzolin Ezio e già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2011,
gli elaborati di revisione ad ottobre 2017, presentati dal professionista in data 07/11/2017 prot.
com.le 28027, pari a complessivi € 399.506,72;

CHE con propria determinazione NRG 1034 del 28/11/2017 venne impegnata in bilancio la spesa
riferita al progetto esecutivo revisionato dell’opera pubblica succitata, ridimensionata in
considerazione delle spese tecniche già liquidate in passato per la progettazione definitiva ed
esecutiva, cosi come segue:

per € 218.040,00 al cap. 20341 relativo a “Ampliamento cimitero di San Floriano – 2° lotto” --
imp. 774 - esercizio 2017, finanziato con quota parte dell’avanzo di amministrazione
accertato in sede di chiusura del conto 2016;
per € 129.960,00  al cap. 20341 relativo a “Ampliamento cimitero di San Floriano – 2° lotto”-
– imp. 775  – esercizio 2017, finanziato con immobili da trasferire;
per € 5.696,53 al cap. 20160 relativo a “Spese di manutenzione incrementative del-
patrimonio comunale (art. 49 – comma 7 Legge 449/97)” – imp. 753 – esercizio 2017,
finanziato con proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione;

CHE a seguito dell’espletamento di procedura negoziata per la scelta del contraente, indetta con
determinazione a contrarre NRG 1138 del 29/12/2017 che stabiliva un importo a base di gara di €
282.660,79, di cui € 266.031,49 per lavori ed € 16.629,30 per oneri della sicurezza, con successiva
determinazione NRG 236 del 16/03/2018, l’appalto venne aggiudicato definitivamente all’Impresa
San Marco Costruzioni Edili s.r.l. con un’offerta a prezzi unitari assommante ad € 221.471,22  pari
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al ribasso di € 16.75% sull’importo a base d’asta depurato dagli oneri della sicurezza e quindi per
un importo contrattuale di € 238.100,52,  al netto di IVA 10%;

CHE conseguentemente alla risoluzione del contratto d’appalto rep. 4576/2018, stipulato con la
ditta succitata, si provvedette ad interpellare le successive imprese presenti nella graduatoria della
procedura di gara, accertando la disponibilità della 3̂ classificata – ditta CALDANA PAOLO ad
eseguire i lavori alle medesime condizioni economiche formulate, nella propria offerta, dalla
originaria ditta affidataria;

CHE con determinazione NRG 752 del 28/09/2018 venne affidato definitivamente, ai sensi dell’art.
110 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto dei lavori di “Ampliamento cimitero di San Floriano - 2°
stralcio” alla ditta CALDANA PAOLO, C.F. CLDPLA63L21G945G, p.IVA 02298720232, con sede
in 37060 Povegliano Veronese, Via San Giovanni 80, per l’importo contrattuale, inclusi gli oneri
della sicurezza, di € 238.100,52 + IVA 10%, per un totale complessivo di € 261.910,57;

CHE i lavori iniziarono in data 05/11/2018, sotto riserva di legge, giusta verbale di consegna lavori
in via d’urgenza in tale data e l’appalto fu perfezionato con contratto principale rep. com.le n° 4648
del 18/02/2019;

CONSIDERATO che in corso d’opera si è ravvisata la necessità di introdurre varianti ed ulteriori
lavorazioni rispetto a quelle previste nel progetto a base di gara, così motivate:

- a scavo eseguito si sono riscontrati i seguenti imprevisti derivanti da situazioni non riportate
negli elaborati del progetto del 1° stralcio già eseguito. In particolare si sono evidenziati gli sbordi
d’angolo della fondazione dell’edificio esistente sul sedime dell’area d’intervento di 2° stralcio e
l’ammaloramento/deterioramento della guaina bituminosa posata sulla parete di testa dell’edificio
esistente adiacente all’intervento di 2° stralcio, per tutta l’altezza di piano interrato;

- inoltre il Direttore dei Lavori ha constatato che i micropali di sostegno della platea, realizzati
con appalto precedente a quello in corso, erano posizionati a quote diverse da quelle di progetto;
da lì la necessità di prolungare i pali e di ripristinare le quote delle teste, con tubo delle stesse
caratteristiche di quello infisso, saldato di testa ( operazione da eseguire su 78 pali di 87 nella zona
relativa alle tombe di famiglia e sulla totalità di 32 pali nella zona del ripostiglio/scala);

- il collaudatore statico ha richiesto una serie di prove finalizzate al collaudo statico della
palificata di fondazione e di conseguenza della sovrastante struttura; in particolare, oltre alle varie
certificazioni di qualità produttiva dei pali di acciaio anche prove materiali su tre campioni di tubo
utilizzato (trazione e resilienza), prove di carico sui micropali (par. 6.4.3.7.2 NTC 2008) e prove
materiali di laboratorio autorizzato su boiacca/betoncino;

VISTA  pertanto la perizia di variante redatta dall’Ing. Ezio Franzolin, ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e presentata in data 0605/2018, prot. com.le 10622;

PRESO ATTO degli elaborati che costituiscono la  perizia di variante:
Relazione di perizia di variante;-
Tavola di variante;-
Analisi prezzi;-
Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;-
Computo metrico estimativo – riassunto generale;-
Quadro comparativo generale;-

EVIDENZIATO, in particolare, il quadro economico dell’opera che si viene a delineare a seguito
della perizia di variante:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN FLORIANO 2° STRALCIO

Affidamento Variante
A LAVORI
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1 IMPORTO LAVORI € 221.471,22 € 336.592,46
2 Oneri Sicurezza € 16.629,30 €  16.629,30
A IMPORTO TOTALE LAVORI € 238.100,52 € 353.221,76

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1 Spese tecniche € 64.611,03 € 74.009,28
2 Spese tecniche impianti p.i. Tonon (DMG Projects sas) €  1.400,00 € 1.400,00
3 Spese tecniche per collaudi €  2.802,95 € 2.802,95
4 Pratica geologo Terre Rocce da Scavo € 300,00 € 300,00
5 Incentivo per il RUP € 500,00 € 500,00
6 Contributo integrativo 4% di (B1+B2+B3+B4) €  2.764,56 € 2.839,90
7 IVA 10 % sui lavori € 23.810,05 €  35.322,18

8
IVA 20 % - 21% - 22% sulle compet tecniche e contributo
integrativo su B1+B2+B3+B4 €  15.813,28 € 8.378,88

9 Imprevisti ed economie d’asta IVA inclusa € 49.404,33 € 10.731,77

B
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE € 161.406,20 € 136.284,96
TOTALE GENERALE A + B € 399.506,72 € 489.506,72

EVIDENZIATO che con l’atto di sottomissione suindicato, la ditta Caldana Paolo si  è impegnata:

- ad eseguire i lavori di perizia agli stessi patti e condizioni del contratto principale, come pure al
medesimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara, pari al 16,75%, concordando
pure la formazione di n. 23 nuovi prezzi;

- ad ultimare le opere anzidette in ulteriori 176 gg. rispetto alla tempistica fissata dal Capitolato
Speciale d’Appalto;

EVIDENZIATO, inoltre, che la ditta succitata, aggiudicataria dell’appalto, è in possesso della
qualificazione obbligatoria SOA nella categoria dei lavori di cui alla variante, per la classifica
necessaria a coprire l’importo dell’appalto;

ACCERTATO:

- che i maggiori lavori nella perizia, rispetto all’importo contrattuale, ammontano ad €
115.121,24, aumento ammissibile rientrando nei limiti di cui all’art. 106, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

- che la perizia di variante in argomento, nonché il ridimensionamento delle spese in
amministrazione comportano, per la presente opera pubblica, un incremento di € 90.000,00
della spesa complessiva ad essa riferita;

RICHIAMATA in proposito la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 19/07/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione dell’assestamento generale e
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2019 (art. 175, comma 8 e art. 193 del D.Lgs.
n. 267/2000);

PRESO ATTO che a seguito del succitato atto deliberativo, la maggiore spesa di € 90.000,00 può
essere impegnata nel bilancio di previsione – esercizio 2019, ai seguenti capitoli che presentano il
necessario stanziamento:

per € 40.000,00 al cap. 20160 relativo a “Spese di manutenzione incrementative del-
patrimonio comunale (art. 49 – comma 7 Legge 449/97)”

per € 50.000,00 al cap. 20341  relativo a “Ampliamento cimitero di San Floriano – 2° lotto”-
finanziato dalla concessione di nuovi loculi e tombe

RICHIAMATO il CUP dell’investimento generale: B92E05000170004;

RICHIAMATO il CIG relativo all’affidamento dei lavori principali: 7334523FD6;

DETERMINATO il nuovo CIG relativo all’affidamento dei lavori aggiuntivi di variante: 7989082F03;
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii. e, per quanto ancora compatibile, il D.P.R. 207/2010;

VISTO l’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari legati ai
pubblici appalti, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose;

PRESO ATTO che l’impresa dovrà rendere a questa Amministrazione una dichiarazione
contenente gli impegni del medesimo nei confronti della legge 136/2010 e le ulteriori informazioni
finalizzate al rispetto della norma succitata;

RICHIAMATI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, non sussiste obbligo
di astensione per conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di approvare gli elaborati della Perizia di Variante in corso d’opera, giusta art. 106 comma 11.
lett. c)  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  con relativo Quadro Economico Comparativo,
presentati in data 06/05/2019 – prot. com.le 10622, dall’Ing. Ezio Franzolin relativamente ai
lavori di “Ampliamento del cimitero di San Floriano – 2° stralcio”, affidati all’impresa
CALDANA PAOLO  di Povegliano Veronese, i quali rimangono depositati agli atti dell’Ufficio
Tecnico Comunale;
Di approvare il verbale di sottomissione sottoscritto dall’impresa CALDANA PAOLO;2.
Di dare atto che i maggiori lavori, derivanti dalla variante in corso d’opera, rispetto3.
all’importo contrattuale iniziale, ammontano ad € 115.121,24, al netto di IVA, aumento
ammissibile rientrando nei limiti di cui all’art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che, ai sensi delle vigenti normative, all’opera pubblica di cui trattasi sono stati4.
assegnati i seguenti codici:

codice CUP:  B92E05000170004
codice CIG: 7334523FD6 appalto dei lavori iniziale
codice CIG: 7989082F03 lavori aggiuntivi di variante;

Di dare atto che il nuovo importo contrattuale, oneri per la sicurezza inclusi, sarà, pertanto5.
elevato ad  € 353.221,76 + IVA 10%, pari a lordi € 388.543,94;
Di dare atto che la realizzazione delle opere aggiuntive di variante, necessitano ulteriori 1766.
gg di lavoro;
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile7.
applicato della contabilità finanziaria,  l’ulteriore spesa di € 90.000,00, derivante dal quadro
economico di perizia, nel bilancio di previsione – esercizio 2019, così come segue:

Capitolo 20160 Descrizione
Spese di manutenzione incrementative del
patrimonio comunale (art. 49 – comma 7 – legge
449/97”

CIG CUP B92E05000170004

Causale
Quota parte maggiore spesa per la realizzazione dei lavori di ampliamento del
cimitero di San Floriano – 2° stralcio

Modalità
finan.

oneri di urbanizzazione

Impegno Importo € 40.000,00 Scadenza 2019
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Capitolo 20341 Descrizione Ampliamento cimitero di San Floriano – 2° lotto

CIG CUP B92E05000170004

Causale
Quota parte maggiore spesa per la realizzazione dei lavori di ampliamento del
cimitero di San Floriano – 2° stralcio

Modalità
finan.

concessione di loculi e tombe

Impegno Importo € 50.000,00 Scadenza 2019

Di imputare la spesa succitata, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:8.

Esercizio Capitolo Importo

2019

2019

20160

20341

€ 40.000,00

€ 50.000,00

Di dare atto che i pagamenti saranno effettuati nell’osservanza dell’art. 3 della Legge n.9.
163/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la
fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Settore Edilizia Pubblica e
Patrimonio è: 2W3IQW;

Di  dare atto che:10.

la ditta affidataria dovrà rendere a questa Amministrazione una dichiarazione-
contenente gli impegni del medesimo nei confronti della legge 136/2010 e le ulteriori
informazioni finalizzate al rispetto della norma succitata;
qualora l’affidatario non assolva a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.-
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente rapporto
si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;

Di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’espletamento di11.
quanto di competenza;
Di inviare, conseguentemente, la presente determinazione alla ditta Caldana Paolo  e per12.
opportuna conoscenza alla Direzione Lavori – Ing. Ezio Franzolin;
Di demandare all’Ufficio Contratti la redazione degli atti contrattuali a perfezionamento della13.
presente approvazione, previe le necessarie verifiche di legge;
Di dare, infine, atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del14.
Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
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Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO

Scarpari dr. Emilio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti

del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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