



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

REPERTORIO N. 4898 DEL 26/02/2024

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. ASCHIERI.

PNRR "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO 2.2". CUP B64D22003440006 - CIG A00767FA0C

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) addì 26 (ventisei) del mese di febbraio nella residenza municipale sita in 37029 San Pietro In Cariano (VR), via Chopin 3,

AVANTI A ME

OMISSIS dott.ssa OMISSIS, Segretaria Generale del Comune di San Pietro in Cariano, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa nell'interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti fatta richiesta,

SONO COMPARSI

da una parte:

il dott. arch. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS C.F.: OMISSIS, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Pietro in Cariano,

domiciliato per la carica presso la sede del Comune di San Pietro in Cariano
(VR) in Via Chopin n. 3, C.F. 00261520233, in nome, per conto e nell'interesse
del quale dichiara di agire, all'uopo autorizzato in forza del decreto del Sindaco
n. 5711 di prot. dell'01/03/2023, di seguito nel presente atto denominato
“Stazione Appaltante”;
dall'altra parte:

il sig. OMISSIS nato a OMISSIS ora OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, C.F.:
OMISSIS, Amministratore Unico, Legale Rappresentante della società
OMISSIS con sede legale in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS,
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di OMISSIS con il numero
di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. OMISSIS, n. OMISSIS R.E.A, già
OMISSIS con sede legale in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS,
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di OMISSIS con il numero
di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. OMISSIS, n. OMISSIS R.E.A., di
seguito denominata “Appaltatore o Contraente”.

I suddetti signori, della cui identità personale io Segretaria Generale sono certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che l'art. 1, comma 29, della Legge 27/12/2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha previsto l'assegnazione ai Comuni Italiani, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli

	edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché	
	all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;	
	b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di	
	mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in	
	sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per	
	l'abbattimento delle barriere architettoniche;	
	- che detto contributo è attribuito sulla base di sette fasce, distinte in base	
	alla popolazione residente al 1° Gennaio 2018 ed in particolare ammonta	
	ad € 90.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e	
	20.000 abitanti;	
	- che il Comune di San Pietro in Cariano risulta assegnatario per l'anno 2023	
	del contributo di cui all'art. 1, comma 29, della Legge 27/12/2019, n. 160,	
	come da allegato C del Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, a	
	valere sulle risorse del PNRR – Linea progettuale “Interventi per la	
	resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei	
	Comuni – M2C4 – Investimento 2.2.”;	
	- che l'art. 13 del D.L. 10/09/2021 ha modificato il termine iniziale di	
	esecuzione dei lavori previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge n. 160/2019,	
	fissando entro il 31/12/2021 il termine di inizio lavori per i Comuni beneficiari	
	del contributo di cui trattasi per l'anno 2021, mentre per le annualità	
	successive, detto termine è stato fissato al 15 settembre di ciascun anno di	
	referimento del contributo;	
	- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2022 ad	
	oggetto: “DUP e Bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Approvazione	
	ai sensi degli artt. 151 e 162 del D. Lgs. n. 267/2000” per l'esercizio 2023,	

	è stato approvato l'intervento di efficientamento energetico dell'edificio	
	scolastico della Scuola Media "Carlotta Aschieri" del capoluogo, mediante	
	la sostituzione dei serramenti, per € 90.000,00;	
	- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2023 è stato	
	aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2023/2025	
	ed è stato previsto lo stanziamento di € 90.000,00 al capitolo 20330 del	
	bilancio di previsione – esercizio 2023;	
	- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2023 si è	
	provveduto alla variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziaria	
	2023/2025, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000	
	e al D.U.P. 2023/2025;	
	- che con Determinazione NRG 465 del 10/08/2023 è stato approvato il	
	Verbale di Validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di	
	"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI	
	SERRAMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL	
	CAPOLUOGO" sottoscritto dal RUP in data 10/08/2023 con prot. n. 22607;	
	- che successivamente con Determinazione NRG 505 del 25/08/2023 è stato	
	approvato un ulteriore Verbale di Validazione del progetto esecutivo relativo	
	ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE	
	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI	
	PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO" sottoscritto dal RUP in data	
	24/08/2023 (prot. n. 23715 del 25/08/2023), a seguito di una piccola	
	modifica apportata dallo stesso all'elaborato "ER 4 Capitolato Speciale	
	d'appalto";	
	- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30/08/2023 è stato	

	approvato il progetto esecutivo relativo a “EFFICIENTAMENTO	
	ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA	
	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. ASCHIERI” redatto dal	
	Dott. Ing. Arch. OMISSIS, per un importo complessivo di € 90.000,00 (euro	
	novantamila/00) di cui € 66.571,81 (euro	
	sessantaseimilacinquecentosettantuno/81) per lavori a base d’asta, €	
	1.500,00 (euro millecinquecento/00) per oneri relativi alla sicurezza ed €	
	21.928,19 (euro ventunomilanovecentoventotto/19) per somme a	
	disposizione dell’Amministrazione;	
	- che con la succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30/08/2023	
	il Dott. OMISSIS, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Pietro	
	in Cariano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento	
	dell’opera in parola;	
	- che non è stato predisposto l’avviso di pre-informazione previsto dall’art. 81	
	del D. Lgs. n. 36/2023.;	
	- che con riferimento ai lavori pubblici non è previsto l’obbligo di	
	approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a	
	disposizione da Consip S.p.a.;	
	- che con successiva Determinazione a contrattare NRG 511 del 31/08/2023,	
	esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del	
	contratto di cui agli artt. ai sensi degli art. 17 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000,	
	ed è stato quindi disposto di aggiudicare l'appalto mediante affidamento	
	diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito	
	nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 della Legge n.	
	108/2021, di conversione del D.L. 77/2021;	

	- che, come previsto nella succitata Determinazione NRG 511 del	
	31/08/2023, essendo il progetto finanziato con contributo statale per opere	
	pubbliche di messa in sicurezza comma 139 bis, art. 1, Legge 30/12/2018	
	n. 145 PNRR linea M2C4 investimento 2.2, allo stesso è stato assegnato il	
	seguente obiettivo:	
	– Milestone-Target: Target;	
	– Nome Milestone-Target: Completamento di lavori di piccola portata per la	
	resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei	
	comuni T2;	
	– Descrizione specifica di ogni Milestone e Target: Completare almeno	
	30000 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30% degli	
	investimenti per lavori pubblici di piccola entità realizzati nei comuni è	
	destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici	
	pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti	
	rinnovabili;	
	– Unità di misura Target (riclassificata): Numero;	
	– Riferimento di partenza Target: 7500;	
	– Valore-obiettivo Target: 30000;	
	– Trimestre: Q1;	
	– Anno: 2026;	
	e ai fini della rendicontazione semestrale prevista dal regolamento	
	UE/2021/241 è stato adeguato associare alla predetta misura PNRR	
	l'indicatore comune “Risparmio sul consumo annuo di energia primaria”;	
	- che la procedura contribuisce al principio del tagging del clima;	
	- che per il presente affidamento è stato rispettato il principio di “non	

	artificioso frazionamento” dell'appalto ex art. 14 comma 6 del D. Lgs. n.	
	36/2023 e altresì l'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del	
	Regolamento UE n. 241/2021;	
	- che con la Determinazione di cui sopra e i relativi documenti sono state	
	fissate le condizioni e le modalità di affidamento in parola e che tutti i docu-	
	menti riportano il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea	
	e all'iniziativa NextGenerationEU;	
	- che con la succitata Determinazione NRG 511 del 31/08/2023 il RUP	
	decideva di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante	
	affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020	
	convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge	
	n. 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021, mediante la piattaforma	
	telematica MECUC della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda,	
	applicando quale criterio di aggiudicazione quello del “minor prezzo” ai	
	sensi dell'art. 36 c. 9-bis e 95 c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., come	
	modificato dal D.L. 76 del 16/07/2020, mediante ribasso unico percentuale	
	sull'elenco prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle	
	offerte in riferimento all'art. 97 c. 2, 2-bis e 2-ter del richiamato Codice,	
	come modificato dall'art. 1 c. 3 della legge 120/2020;	
	- che, tramite l'ausilio della piattaforma telematica sopra citata, si è quindi	
	provveduto ad invitare l'operatore economico OMISSIS ora OMISSIS, a	
	presentare la propria migliore offerta per l'esecuzione dell'opera in parola,	
	stabilendo come termine ultimo per la presentazione dell'offerta il giorno	
	06/09/2023 ore 10:00;	
	- che in data 06/09/2023, OMISSIS ha offerto un ribasso del 2% (due per	

	cento) sull'importo posto a base di gara, quantificando quindi l'importo dei	
	lavori in € 65.240,37 (euro sessantacinquemiladuecentoquaranta/37), oltre	
	agli oneri della sicurezza di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), per	
	l'importo complessivo netto del contratto di € 66.740,37 (euro	
	sessantaseimilasettecentoquaranta/37) oltre IVA al 22%, per complessivi €	
	81.423,25 (euro ottantunomilaquattrocentoventitré/25);	
	- che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto	
	dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. n. 36/2023 e precisa-	
	mente:	
	a) nell'espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di	
	trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e	
	non discriminazione dettati dal D. Lgs. n. 36/2023;	
	b) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post	
	aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D. Lgs. n.	
	36/2023;	
	c) sono state rispettate le norme previste dal D. Lgs. n. 36/2023 in relazione	
	ai termini di ricezione delle offerte;	
	- che in riferimento alle procedure di cui sopra è stato correttamente applicato	
	l'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 per quanto attiene i criteri di aggiudicazione	
	dell'appalto;	
	- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità	
	giuridica e tecnica-organizzativa del citato Contraente;	
	- il RUP dà atto che ad oggi non sono stati presentati ricorsi avverso	
	l'aggiudicazione definitiva;	
	- che i lavori sono finanziati con fondi PNRR - Linea progettuale "Interventi	

	per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei	
	Comuni – M2C4 – Investimento 2.2, dell'Unione europea –	
	NextGenerationEU”, impegno n. 398/2023 sub. 1, disposto con	
	Determinazione NRG 517 dell'08/09/2023 assunto al capitolo 20330	
	relativo a: PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64D22003440006 -	
	MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESIL. VALOR. TERRITORIO E	
	L'EFFIC. ENERG. DEI COMUNI INTERVENTI EFFIC. ENERGETICO	
	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA C. ASCHIERI VIA MARA	
	(E CAP 40042 DECRETO 14.01.2020 ART. 1 CO. 29-37 LEGGE	
	160/2019);	
	- che con riferimento all'aspetto finanziario, contabile e fiscale è stata	
	adottata una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del	
	piano;	
	- che i lavori sono stati consegnati, in pendenza di contratto, con verbale	
	dell'11/09/2023 dal Progettista e Direttore dei Lavori Dott. Ing. OMISSIS,	
	nominato con Determinazione NRG 431 del 28/07/2023;	
	- che sono state espletate tutte le formalità relative alla pubblicità e diffusione	
	degli atti di gara e dell'affidamento e precisamente sono state effettuate le	
	previste pubblicazioni sul profilo del Committente e sulla piattaforma ANAC;	
	- che non è applicabile il termine dilatorio per la stipula del contratto, stante	
	il disposto dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di	
	affidamento di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55	
	comma 2 del medesimo Decreto;	
	- che l'Appaltatore in data 01/02/2024 con nota avente n. 3181 di prot. ha	
	presentato la dichiarazione di composizione societaria ed azionaria ai sensi	

	dell'articolo 1 DPCM 11/05/1991, n. 187;	
	- che, ai sensi dell'art. 53 c. 4 nel rispetto dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023	
	e dell'articolo 35 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata prodotta polizza	
	fideiussoria;	
	- che il sig. OMISSIS, Legale Rappresentante della società OMISSIS ora	
	OMISSIS ha dichiarato in sede di gara (vedi modello DGUE facente parte	
	della documentazione di gara sottoscritto in data 04/09/2023) l'assenza di	
	conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;	
	- che il R.U.P. Dott. Arch. OMISSIS con nota prot. com.le n. 5278 del	
	23/02/2024 ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nelle procedure	
	di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e nello specifico dell'in-	
	tervento oggetto del presente atto;	
	- che il R.U.P. dà atto che il periodo di vigenza del presente contratto è coe-	
	rente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la	
	spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la norma-	
	tiva comunitaria e nazionale.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la	
	precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 – Oggetto dell'appalto	
	1. Il COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, nella persona del Dott. Arch.	
	OMISSIS, affida alla società OMISSIS già OMISSIS, e per esso al costituito	
	sig. OMISSIS, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di	
	“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI	

SERRAMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. ASCHIERI. PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO 2.2".

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A), nell'Elenco Prezzi Unitari – Analisi Prezzi – Incidenza Manodopera (Allegato B), nel Computo Metrico Estimativo (Allegato D) e negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30/08/2023, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'Offerta Economica (Allegato C), oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice Identificativo della Gara relativo all'intervento è A00767FA0C;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B64D22003440006.

Art. 2 – Importo del contratto

1. L'importo del contratto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 2,00% (due/00 per cento) compresi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), ammonta ad € 66.740,37 (euro sessantaseimilasettecentoquaranta/37) oltre all'IVA 22%, per un totale complessivo di € 81.423,25 (euro ottantunomilaquattrocentoventitré/25)

Tale importo risulta così determinato:

Importo contrattuale lavori:	€	65.240,37
------------------------------	---	-----------

Oneri per la sicurezza	€	1.500,00
(non soggetti a ribasso)		
Iva 22%	€	14.682,88
Importo complessivo contratto	€	81.423,25

2. Il contratto è stipulato a misura, come previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. I lavori saranno contabilizzati secondo quanto previsto dal Capo 4 "CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI" del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione appaltante può dar luogo, come previsto dall'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata nel bilancio di previsione per l'esercizio 2023 con Determinazione NRG 517 in data 08/09/2023 in premessa citata, al capitolo 20330 (impegno n. 398/2023 sub. 1) .

Avverte, inoltre, l'Appaltatore che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con il numero di CIG e il numero di CUP riportati in oggetto, il numero e la data identificativi del presente contratto e la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento a M2C4 INVESTIMENTO 2.2".

Art. 3 – Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori oggetto del presente contratto è affidata al Dott. Ing.

	OMISSIS, giusta Determinazione NRG 431 del 28/07/2023 e lettera commerciale avente prot. n. 21994 del 04/08/2023.	
	2. Il Comune si riserva di sostituire, durante il corso dei lavori, il Direttore dei medesimi, senza che l'Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.	
	3. Ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti e dell'allegato II.14 al Codice, gli atti contabili saranno redatti dal Direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.	
	Art. 4 – Modifiche del contratto	
	1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti del presente contratto potranno essere autorizzate ai sensi dell'articolo 37 del Capitolato Speciale d'Appalto e potranno essere attuate, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 120, comma 1.	
	Art. 5 – Recesso dal contratto	
	1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per il recesso dal contratto le disposizioni di cui all'articolo 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e comunque fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.	
	2. L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.	
	In tale ipotesi l'affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge.	
	Art. 6 – Risoluzione del contratto	
	1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di cui agli articoli 122 del D. Lgs. n. 36/2023,	

	richiamate dall'articolo 52 del Capitolato Speciale d'Appalto e comunque	
	fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.	
	2. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del	
	bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire	
	la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del	
	presente contratto.	
	3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. 16 aprile 2013, n.	
	62, "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti	
	pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165", la	
	violazione degli obblighi di cui al medesimo decreto comporta la risoluzione	
	del presente contratto.	
	4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
	"Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a	
	norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165" e degli articoli 2 e 17	
	del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione di Giunta	
	Comunale n. 136 in data 07/09/2016 successivamente modificato con	
	Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 22/11/2023, l'Appaltatore e, per	
	suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si	
	impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di	
	condotta previsti dal sopracitato Codice, per quanto compatibili. Il suddetto	
	Codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto,	
	viene consegnato in copia all'Appaltatore che si impegna, altresì, a	
	consegnarlo ai propri collaboratori.	
	5. Le parti prendono altresì atto che, qualora dalle verifiche previste dal	
	Decreto Presidente Repubblica n. 445/2000 dovessero emergere cause	

	ostative all'assunzione del lavoro in oggetto, la ditta decadrà	
	dall'aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dalla	
	stipulazione del presente contratto.	
	6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore,	
	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti	
	di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti, che hanno esercitato	
	poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di San Pietro in Cariano	
	nei confronti dell'Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del	
	rapporto di pubblico impiego.	
	7. Il sig. OMISSIS, Legale Rappresentante della società OMISSIS già	
	OMISSIS dichiara di conoscere e accettare il contenuto del Protocollo di	
	Legalità dell'Ente locale, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.	
	36 del 16/03/2016, sebbene non materialmente allegato al presente	
	contratto, di osservare gli obblighi in materia di disposizioni per la	
	prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica	
	Amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190 recante	
	"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e	
	dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e di aver ricevuto la nota ad	
	oggetto: "Attivazione sito sicuro per le segnalazioni di whistleblowing".	
	Art. 7 – Pagamenti e anticipazioni	
	1. Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 26 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto, sul valore del contratto d'appalto verrà	
	calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento)	
	da corrispondere al contraente, se richiesto dallo stesso, entro 15 (quindici)	
	giorni dall'effettivo inizio dei lavori.	

	2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione,	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	
	recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.	
	L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto	
	nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione	
	da parte della Stazione appaltante. Il Contraente decade dall'anticipazione,	
	con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per	
	ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite	
	sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della	
	anticipazione.	
	3. Il Contraente avrà diritto al pagamento a saldo, entro 30 (trenta) giorni	
	dall'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio, così come previsto	
	all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	4. Come comunicato dall'Appaltatore, con nota n. 3181 di prot.	
	dell'01/02/2024, al pagamento si provvede mediante mandato di paga-	
	mento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico sui se-	
	guente c/c dedicato:	
	IBAN: OMISSIS.	
	La persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente è il sig. OMIS-	
	SIS, c.f.: OMISSIS sopra generalizzato, al quale vengono conferiti tutti i po-	
	teri in ordine alla gestione del presente contratto.	
	5. La sostituzione del rappresentante, di cui al precedente comma, non avrà	
	effetto nei confronti della Stazione appaltante, finché non sarà stata a	
	quest'ultimo comunicata mediante PEC. Ogni eventuale ulteriore	

	designazione va effettuata per iscritto e deve essere inviata all'Ente tramite	
	PEC.	
	6. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 120 comma 12 del	
	D. Lgs. n. 36/2023.	
	7. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione	
	dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.	
	8. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di pagamento	
	alla sede legale dell'Appaltatore in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n.	
	OMISSIS a mezzo PEC.	
	9. In relazione al presente appalto, il Contraente assume tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto	
	2010, n. 136 e successive modifiche e come precisato all'art. 64 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	10. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla	
	Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale competente della	
	notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Art. 8 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori	
	1. Il Contraente dichiara di:	
	- applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici il	
	contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la	
	zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle	
	associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
	rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia	
	strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa	

		anche in maniera prevalente;	
	-	rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa.	
		Come da dichiarazione di Veneto Lavoro Ambito di Verona prot. n. VR20230006612U del 04/10/2023 la società OMISSIS ora OMISSIS risulta	
		ottemperante rispetto agli obblighi occupazionali imposti dalla legge	
		68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;	
	2.	In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di	
		Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente del contraente o	
		del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato	
		nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterrà dal certificato	
		di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo	
		versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei	
		lavori, la cassa edile.	
	3.	In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata	
		una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute	
		potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo	
		l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo	
		o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità	
		contributiva.	
		Art. 9 – Termine per l'esecuzione - Penali	
	1.	Il tempo per l'esecuzione è fissato in 93 (novantatré) giorni naturali e	
		consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come	
		previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	2.	In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda al	

	cronoprogramma lavori di cui alla documentazione di gara, Tavola ER_02,	
	approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30/08/2023.	
	3. Nel caso di mancato rispetto del tempo previsto per l'ultimazione dei lavori	
	verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille (zero	
	virgola sei ogni mille euro) dell'ammontare netto contrattuale, come previsto	
	dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	4. Tutte le penali saranno applicate in sede di conto finale, ai fini della verifica	
	in sede di collaudo provvisorio, come previsto all'art. 21 del Capitolato Spe-	
	ciale d'Appalto.	
	Art. 10 – Sospensioni e riprese dei lavori	
	1. Ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 19 del Capitolato Spe-	
	ciale d'Appalto, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore	
	dei Lavori, nei casi previsti. Cessate le cause della sospensione, il Direttore	
	dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori e successivamente lo invia	
	al RUP. La sospensione permane il tempo strettamente necessario a far	
	cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'ap-	
	palto.	
	2. Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, qualora la	
	sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad	
	un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori	
	stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Contraente	
	può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione	
	appaltante si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri	
	derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.	
	Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.	

	3. Il Contraente che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare	
	i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga	
	deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del	
	termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal	
	RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo	
	ricevimento (art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto).	
	4. Il Contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna	
	indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione	
	appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il	
	maggior tempo impiegato.	
	Art. 11 – Garanzia e copertura assicurativa	
	1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il	
	Contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 e	
	nel rispetto dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi dell'art. 35 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto, mediante polizza fidejussoria n. OMISSIS	
	emessa da OMISSIS con sede legale in OMISSIS, Frazione OMISSIS, via	
	OMISSIS n. OMISSIS, in data OMISSIS per l'importo di € 3.337,02,	
	nell'interesse dell'appaltatore ed a favore del Comune di San Pietro in	
	Cariano, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte	
	dall'appaltatore per l'esecuzione del lavoro oggetto del presente appalto.	
	2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di	
	cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività	
	della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta	
	scritta della Stazione appaltante.	

	3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato	
	di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero, alla data di	
	emissione del Certificato di verifica di conformità o dell'Attestazione di	
	regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 (dodici) mesi	
	dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	
	4. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le	
	modalità previsti dall'articolo 117, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023.	
	5. Nel caso di inadempienze da parte dell'appaltatore, la Stazione appaltante	
	ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il Contraente	
	dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli verrà	
	assegnato se la Stazione appaltante dovrà, durante l'esecuzione del lavoro,	
	avvalersi in tutto o in parte di essa.	
	6. È a carico del Contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia	
	per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli	
	che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori	
	e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni	
	responsabilità al riguardo. Il Contraente ha attivato, in relazione a quanto	
	precede, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art.	
	36 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza assicurativa n. OMISSIS per	
	danni di esecuzione: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di	
	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), emessa il	
	OMISSIS da OMISSIS con sede in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n.	
	OMISSIS, per i seguenti massimali:	
	– € 4.000.000.00 (euro quattromilioni) per sinistro (RCT RCO);	
	– € 4.000.000,00 (euro quattromilioni) per ogni persona deceduta o che	

		abbia subito lesioni personali (RCT RCO);	
		– € 4.000.000,00 per danni a cose (RCT).	
	7.	L'Appaltatore si impegna sin d'ora a rispondere in proprio dei sinistri, qualora l'entità degli stessi rientri nelle franchigie o scoperti previsti nella polizza di cui al presente articolo.	
		Art. 12 – Subappalto	
	1.	L'Appaltatore in sede di gara, nel modello di formulario per il DGUE, ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.	
		Art. 13 – Piani di sicurezza	
	1.	Il Contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.	
	2.	Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	3.	L'Appaltatore in data 03/10/2023 con prot. n. 27635 e in data 01/02/2024 con nota prot. n. 3181 ha depositato presso la Stazione appaltante il proprio Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, del quale assume ogni onere e obbligo, che qui si intende integralmente riportato e perfettamente noto alle parti, anche se non materialmente allegato.	

	4. L'Appaltatore, per ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione	
	di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, dovrà affiggere un cartello	
	di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura	
	"Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR	
	– M2C4 Investimento 2.2" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune San	
	Pietro in Cariano. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale, se	
	mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con	
	lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere	
	distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni	
	visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo	
	potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto	
	stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n.	
	21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle	
	amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti	
	attuatori).	
	Art. 14 – Specifiche modalità e Collaudo/Certificato di Regolare	
	Esecuzione	
	1. Le parti fanno rinvio all'art. 55 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato	
	A) per quanto riguarda le specifiche modalità ed i termini dell'emissione del	
	Certificato di Collaudo riferito alle opere strutturali e del Certificato di	
	Regolare Esecuzione.	
	Art. 15 – Controversie	
	1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente	
	contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.	
	Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto.	

	2. Se non si procede all'accordo bonario e l'appaltatore conferma le riserve,	
	la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto	
	è devoluta al Tribunale competente ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei	
	contratti e dell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	3. Il Foro competente è il foro di Verona.	
	Art. 16 – Domicilio	
	1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 145/2000, l'Appaltatore	
	dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo	
	domicilio presso la Sede Municipale del Comune di San Pietro in Cariano.	
	Art. 17 – Informativa e Responsabile del trattamento dei dati perso-	
	nali	
	1. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa completa	
	prevista dal GDPR "Regolamento generale sulla protezione dei dati	
	(UE/2016/679)" e dei riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati	
	dell'Ente (DPO Data Protection Officer) presenti sul sito internet del	
	Comune di San Pietro in Cariano	
	https://www.comune.sanpietroincariano.vr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/229 .	
	Art. 18 – Obblighi diversi	
	1. Il sig. OMISSIS, in qualità di Legale Rappresentante della società OMISSIS	
	già OMISSIS, in merito agli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021	
	convertito in L. 108/2021, ha dichiarato quanto segue:	
	- che ha alle dipendenze un numero di dipendenti inferiore a 15;	
	- che non necessita, in riferimento al comma 4 del medesimo decreto	
	legge, nell'intero arco temporale dell'esecuzione del contratto, di dover	

	ricorrere a nuove assunzioni funzionali all'esecuzione del medesimo o	
	per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.	
	Pertanto, stante il numero di dipendenti inferiore a 15, l'operatore	
	economico OMISSIS già OMISSIS non rientra nei casi previsti dai commi	
	2, 3 e 3bis del sopra citato Decreto, che riguardano, nello specifico, la	
	redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46	
	del D. Lgs. n. 198/2006.	
	2. L'Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il Comune di San	
	Pietro in Cariano (VR), in qualità di Stazione appaltante, di ogni	
	contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato,	
	relativo ad illeciti penali connessi al progetto.	
	3. L'Appaltatore si obbliga a custodire i libri e la documentazione contabile	
	relativa al progetto.	
	4. Ai sensi degli art. 119 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023, il Contraente si	
	obbliga:	
	- a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica	
	intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché	
	negli organismi tecnici ed amministrativi;	
	- a trasmettere alla Stazione appaltante e, per suo tramite a mezzo di	
	eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione	
	di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e	
	antifortunistici.	
	Art. 19 – Cessione del contratto	
	1. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, ai sensi dell'art. 119	
	comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.	

Art. 20 – Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e di contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 66.740,37 (euro sessantaseimilasettecentoquaranta/37) + IVA 22% per un totale complessivo di € 81.423,25 (euro ottantunomilaquattrocentoventitré/25).

3. Agli effetti dell'imposta di registro, si chiede l'applicazione della stessa in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, essendo l'oggetto della prestazione soggetto ad IVA.

4. Trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è versata con la modalità telematica nella nuova misura stabilita dal Codice dei Contratti Pubblici, come chiarito dalla circolare n. 22/E del 28/07/2023 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo in Roma e richiamato dalla circolare n. 446/2023 dell'Agenzia delle Entrate, Divisioni Contribuenti, Direzione Centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in Roma.

5. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod.

6. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

7. Il presente contratto è stipulato a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

Si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non

	materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:	
	- Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A);	
	- Elenco Prezzi Unitari – Analisi Prezzi – Incidenza Manodopera (Allegato B);	
	- Offerta Economica (Allegato C);	
	- Computo Metrico Estimativo (Allegato D).	
	E richiesto io Segretaria Generale ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti elettronici su supporto informatico non modificabile, di n. 28 (ventotto) pagine a video.	
	Il presente contratto viene da me Segretaria Generale letto alle parti contraenti (ad eccezione degli allegati della cui lettura le parti mi dispensano) che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, previo accertamento delle identità personali, lo sottoscrivono come di seguito specificato:	
	1. Il Dott. Arch. OMISSIS mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.	
	2. Il Sig. OMISSIS mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.	
	In presenza delle parti io Dott.ssa OMISSIS, Segretaria Generale, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).	
	Firmato:	
	Dott. Arch. OMISSIS (firmato digitalmente)	
	Sig. OMISSIS (firmato digitalmente)	

La Segretaria Generale Dott.ssa OMISSIS (firmato digitalmente)