



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Ufficio: **AREA TECNICA**
N. Interno: **201** del **26-09-2023**

DETERMINAZIONE N. 564 R.G. DEL 26-09-2023

AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PIANO ASFALTI 2023.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

CIG: 978414972C

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: **Favorevole*** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data **27-09-2023**.

**per la motivazione indicata con nota:*

Variazione sub-impegno del 27-09-2023 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 204 sub n. 1 del 09-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 269 Determinazione del 03-05-2023 avente per oggetto MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI PIANO ASFALTI 2023. CUP B67H19001570005 CIG 978414972C. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - IMPORTO A BASE D'ASTA CIG 978414972C	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 20304 / Articolo PIANO ASFALTI MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI (FINANZIAMENTO DA RINEGOZIAZIONE PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CIRCOLARE 1300/2020 DCC N 6 DEL 12/05/2020 DGC 54 DEL 13/05/2020)	
Causale	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PIANO ASFALTI 2023.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
Importo 2023	Euro 25.657,67
Beneficiario	89241 GIVANI S.R.L.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

DETERMINAZIONE N. 564 R.G. DEL 26-09-2023

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PIANO ASFALTI 2023.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Marastoni Dr.ssa Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

