



# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

## Provincia di Verona

ORIGINALE

**AREA TECNICA**

N. Interno: **299** del **27-12-2023**

**DETERMINAZIONE N. 798 R.G. DEL 27-12-2023**

**AREA TECNICA**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE RECINZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA IMPORTO AFFIDAMENTO.**

**CODICE CIG: A0088F77B8**

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01.03.2023;

**Premesso che** con determinazione NRG 510 del 31/08/2023 è stato affidato all'operatore economico RETISSIMA SRL p.Iva 03738230139 con sede legale in 23868 Valmadrera (LC) Via XXV Aprile 52, la fornitura e posa in opera di nuove recinzioni sul territorio comunale per l'importo di € 53.050,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00 non soggetti a ribasso compreso costo della manodopera pari a € 16.000,00 non soggetti a ribasso oltre Iva 22% per complessivi € 64.721,00 ed assunto i relativi impegni ai cap. 20223 e 20224;

**Dato atto che** durante un preliminare sopralluogo congiunto con la ditta e il referente dell'Area Tecnica si è constatato che vi è la necessità di provvedere alla modifica di quanto concordato e precisamente di sostituire una parte della recinzione a maglia fissa con recinzione a maglia sciolta e modificare l'altezza con della recinzione in nylon, tale miglioria comporta un aumento dell'importo dell'affidamento pari a € 4.950,00 oltre Iva 22%;

**Ritenuto opportuno** provvedere a quanto sopra;

**Richiamato** l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ad oggetto: *"Modifica dei contratti in corso di esecuzione"* ed in particolare il comma 1 che recita: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate..."* e il comma 5 che recita: *"...Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali..."*;

**Dato atto che** il comma 6 del medesimo articolo di cui sopra recita testualmente: *"...La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo"*



*quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano uno o più delle seguenti condizioni:*

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;*
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;*
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;*
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d);*

**Evidenziato che** risultano rispettate le disposizioni di cui sopra;

**Ritenuto opportuno** provvedere alla modifica dell'importo dell'affidamento e assumere il relativo impegno di spesa per € 6.039,00 Iva 22% compresa;

**Preso atto** che il codice identificativo di gara CIG attribuito all'affidamento in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica A0088F77B8;

**Evidenziato:**

- che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo ANAC secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197, quantificato per l'opera in oggetto in € 35,00 a carico della S.A. (importo posto a base di gara compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00 €) e in € 00,00 a carico dell'operatore economico;
- in sede di affidamento non è stato assunto l'impegno di spesa per il contributo ANANC e quindi vi è la necessità di provvedere in tal senso;

**Tenuto** conto che l'appaltatore, si è impegnato ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al lavoro, come da dichiarazione presentata al portale MEPA in sede di Trattativa Diretta;

**Dato atto** che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

**Preso atto** che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

**Precisato che** per il lavoro in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

**Richiamati** il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**Atteso** che il RUP, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area Tecnica;

**Dato atto che** sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 24160 del 30/08/2023;



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

**Atteso che** sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

**Dato atto che** la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti** l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

**Visto** il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

**Visto** il D.Lgs.n. 267/2000;

**Visti** il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

**Visto** il D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Viste:**

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 25/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste

- per € 6.039,00 al cap. 20011 ad oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (FIN CON E CAP 40010 CONCESSIONI CIMITERIALI)" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;
- per € 35,00 al cap. 10350 ad oggetto: "SPESE PER GARE DI APPALTO" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

### DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

2. di provvedere alla modifica dell'importo dell'affidamento per € 6.039,00 Iva 22% compresa;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	20011	Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (FIN CON E CAP 40010 CONCESSIONI CIMITERIALI)		
SIOPE		CIG	A0088F77B8	CUP	NO
Creditore	RETISSIMA SRL				
Causale	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE RECINZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE				
Modalità finan.	FIN CON E CAP 40010 CONCESSIONI CIMITERIALI)				
Impegno pren.		Importo	6.039,00	Scadenza	30 gg. fine mese

Capitolo	10350	Descrizione	SPESE PER GARE DI APPALTO		
SIOPE		CIG	A0088F77B8	CUP	NO
Creditore	ANAC				
Causale	CONTRIBUTO				
Modalità finan.	FONDI PROPRI				
Impegno pren.		Importo	35,00	Scadenza	30 gg. fine mese

4. di imputare la spesa complessiva di € 6.074,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>
2023	20011	6.039,00
2023	10350	35,00

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

<b>Descrizione</b>	<b>Scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
Saldo	31/12/2023	6.074,00

6. di disporre ai fini della trasparenza che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2023
7. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Tecnica è: VF0YHF;
8. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 24160 del 30/08/2023;
9. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

---

10. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



**Determinazione n. 798 R.G. del 27-12-2023**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE RECINZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA IMPORTO AFFIDAMENTO.**

*Preliminare di determinazione n. 301 del 27-12-2023 - AREA TECNICA*

**Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra**

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA  
AREA TECNICA**

***Marzoli Arch. Andrea***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Ufficio: **AREA TECNICA**  
N. Interno: **299** del **27-12-2023**

## DETERMINAZIONE N. 798 R.G. DEL 27-12-2023

### AREA TECNICA

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE RECINZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA IMPORTO AFFIDAMENTO.**

**CIG: A0088F77B8**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: **Favorevole\*** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data **27-12-2023**.

*\*per la motivazione indicata con nota:*

<b>Impegno N. 640 del 27-12-2023</b> a Competenza CIG A0088F77B8	
Missione Programma 5° livello 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 20011 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (FIN CON E CAP 40010 CONCESSIONI CIMITERIALI)	
Causale	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE RECINZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA IMPORTO AFFIDAMENTO.
Importo	2023 €. <b>6.039,00</b>
Beneficiario 124687 RETISSIMA S.R.L.	
<b>Impegno N. 641 del 27-12-2023</b> a Competenza CIG A0088F77B8	
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 10350 Articolo SPESE PER GARE DI APPALTO	
Causale	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE RECINZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA IMPORTO AFFIDAMENTO.
Importo	2023 €. <b>35,00</b>
Beneficiario 124687 RETISSIMA S.R.L.	



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

---

\*\*\*\*\*



**DETERMINAZIONE N. 798 R.G. DEL 27-12-2023**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE RECINZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA IMPORTO AFFIDAMENTO.**

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**

***Marastoni Dr.ssa Nadia***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

