



**COMUNE DI
SAN PIETRO IN CARIANO**
Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA

N. Interno: **8** del **16-01-2024**

DETERMINAZIONE N. 20 R.G. DEL 16-01-2024

AREA TECNICA

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE "VILLA RUBINELLI" TRAMITE SOSTITUZIONE DI INFISSI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE - FALEGNAMERIA GRASSO S.A.S. DI GRASSO LUCA & C. - CUP B64J22001240006. CIG 9397239EEE

CODICE CIG:

Il sottoscritto Arch. Marzuoli Andrea, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, incaricato dal Sindaco con decreto n. prot. 5711 del 01/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Trattato UE sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni



sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;

- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente,



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
 - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
 - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
 - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
 - Missione 4 - Istruzione e ricerca
 - Missione 5 - Inclusione e coesione
 - Missione 6 – Salute

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 29, della legge 27/12/2019, n. 160, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" ha previsto l'assegnazione ai Comuni italiani, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - a. efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b. sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- detto contributo è attribuito sulla base di 7 fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018 ed in particolare ammonta ad € 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- che il Comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del D.Lgs n. 50/2016;
- che a seguito della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108 del 29/07/2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021 recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- che il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 06/08/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali ed i corrispondenti milestone e target;
- che in particolare, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite anche le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.

- che con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti, ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione ed, in particolare, all'art. 20 sono state fornite espresse disposizioni circa gli *"Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio"*.
- che l'art. 13 del D.L. 10/09/2021 ha modificato il termine iniziale di esecuzione dei lavori previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge n. 160/2019, fissando entro il 31/12/2021 il termine di inizio lavori per i Comuni beneficiari del contributo di cui trattasi per l'anno 2021, mentre per le annualità successive, detto termine è stato fissato al 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
- per quanto sopra, il Comune di San Pietro in Cariano è risultato assegnatario per l'anno 2022 del contributo di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27/12/2019, n. 160, come da allegato C del Decreto del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, a valere sulle risorse del PNRR - Linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2";

PREMESSO altresì:

- che con delibera di G.C. n. 67 del 12/08/2022 e successiva delibera di G.C. n. 70 del 31/08/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ad "Efficientamento energetico della sede municipale "Villa Rubinelli" tramite sostituzione infissi" dell'importo complessivo di € 90.000,00, redatto dal internamente a questo Ente dal sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di tecnico abilitato alla progettazione per tale tipologia di interventi;
- che con determinazione a contrarre NRG 546 del 26/08/2022 si è avviata la procedura per l'affidamento a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (vedi anche l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020), incaricando la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della convenzione stipulata in data 27.06.2022 rep. n. 7, ad espletare le fasi della procedura di gara, compresa l'aggiudicazione,
- che con determinazione n. 61 del 08/09/2022 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda Area è stato approvato il verbale delle operazioni di gara esperite in data 08/09/2022, dando atto dell'esito di gara deserta;
- che a seguito di quanto sopra, per poter procedere alla consegna dei lavori entro i termini prescritti, il sottoscritto ha avviato una procedura di affidamento diretto, mediante la piattaforma informatica MECUC, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, di conversione dei rispettivi D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021, rivolta all'operatore economico Falegnameria Grasso Sas di Grasso Luca & C. con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), abilitato alla categoria SOA - OS6, definendo in € 67.215,00 l'importo a base di affidamento, di cui € 65.712,84 per lavori ed € 1.502,16 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, richiedendo al medesimo la propria migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- che con propria determinazione NRG 570 del 12/09/2022 a firma del sottoscritto, sono stati affidati alla Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C. – C.F./P.I. 04601790233, con sede in 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - Via La Bella 196, i lavori relativi all'Efficientamento energetico della sede municipale "Villa Rubinelli" tramite sostituzione infissi", secondo il ribasso dello 0,5% offerto dalla medesima, determinante un importo contrattuale di € 66.886,43, comprensivi di € 1.502,16 per oneri della sicurezza ed al netto di IVA 22%, pari a complessivi € 81.601,44;
- che con propria successiva determinazione N.R.G. 21 del 18/01/2023 a firma del sottoscritto, accertato il positivo esito delle verifiche di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dei requisiti tecnico organizzativi dell'operatore economico aggiudicatario, dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione NRG 570/2022;
- che i lavori sono iniziati in data 14/09/2022, giusto verbale di consegna lavori in via d'urgenza redatto dal sottoscritto, in qualità di Direttore Lavori, in pari data;
- che la ditta affidataria ha presentato a questa Amministrazione:
 - la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. mediante polizza fideiussoria n. 00226791000119 emessa in data 15/09/2022 dalla Società Cattolica di Assicurazione s.p.a., per l'importo di € 8.160,14;
 - la polizza assicurativa n. 00226793000043, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, emessa il 22/12/2022 dalla Società Cattolica di Assicurazione s.p.a., con i seguenti massimali: € 81.601,44 per danni alle opere ed impianti permanenti o temporanei - € 200.000,00 per danni alle opere ed impianti preesistenti - € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi;
- che l'appalto è stato perfezionato con contratto rep. n. 4881 del 03/03/2023 registrato all'Agenzia delle Entrate/Ufficio T66-Verona, serie IT numero 6841 del 06/03/2023;
- che con determinazione N.R.G. 484 del 18/08/2023 e successiva rettifica det. NRG 638/2023 è stata approvata la perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 - lett.a), redatta dal sottoscritto Direttore Lavori, che ha elevato l'importo contrattuale della ditta Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C. ad € 73.151,56 (€ 66.886,43 + € 6.265,13) al netto di IVA 22%, rimanendo invariato in € 90.000,00 l'importo della spesa complessiva riferito all'intervento pubblico in argomento;
- che con determinazione N.R.G. 602 del 17/10/2023:
 - è stato approvato il 1° S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 06/09/2023 presentato dal sottoscritto Direttore Lavori in data 13/09/2023, prot. com.le n° 25536 ed assommante ad € 58.225,38
 - è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1 di € 57.934,25 al netto di IVA 22% emesso dal RUP in relazione al 1° S.A.L.;
- che la modifica del rapporto contrattuale si è perfezionata con contratto rep. 4894 del 08/11/2023 registrato all'Agenzia delle Entrate/Ufficio T66-Verona, serie IT numero 37038 del 10/11/2023, al fine del quale, la ditta Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C.
 - con Atto di Variazione emesso il 09/10/2023 da Cattolica Assicurazioni s.p.a., ha aggiornato ad € 8.924,49 la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., già prestata per € 8.160,14 con polizza fideiussoria n. 00226791000119 emessa in data 15/09/2022 dalla medesima compagnia di assicurazione
 - ha prodotto la polizza assicurativa datata 25/10/2023 n. 00226793000047 emessa da Cattolica Assicurazioni s.p.a., ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

ss.mm. per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, per i seguenti massimali: € 89.244,91 per danni alle opere ed impianti permanenti o temporanei - € 200.000,00 per danni alle opere ed impianti preesistenti - € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi, in sostituzione della polizza assicurativa n. 00226793000043 valida fino al 31/12/2023;

- che l'ultimazione delle opere è stata certificata dal sottoscritto Direttore Lavori con proprio verbale del 30/10/2023 e di cui al prot. com.le n. 30785 del 30/10/2023,;

VISTA la documentazione relativa al S.A.L. FINALE dei lavori, redatta dal Direttore Lavori e di cui al prot. com.le n° 35485 del 13/12/2023, costituita da:

- libretto delle misure
- sommario del registro di contabilità
- registro di contabilità
- Stato Finale dei Lavori assommante ad € 73.151,56

CONFERMATA la regolarità della documentazione prodotta dal sottoscritto Direttore Lavori e ritenuto che nulla osti all'approvazione della medesima;

RICHIAMATO il certificato di pagamento n. 2 del 22/12/2023, a firma del sottoscritto RUP, di € 15.141,23 + IVA 22%, in relazione al S.A.L. Finale;

RITENUTO, quindi, di liquidare all'impresa in parola, a saldo del suddetto Stato d'Avanzamento lavori e giusto il Certificato di Pagamento n. 2, la somma di 15.141,23 al netto di IVA 22%;

VISTA, in proposito, la fattura n. 90 del 22/12/2023 pervenuta dalla ditta Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C., in data 02/01/2024 prot. com.le n. 82, assommante a complessivi € 18.472,30;

CONSIDERATO che la presente operazione è soggetta a "Split Payment" per € 3.331,07 (IVA 22%);

RICHIAMATO il CUP di progetto: B64J22001240006;

EVIDENZIATO il CIG relativo al presente appalto: 9397239EEE;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026. ESAME ED APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 170 DEL DLGS N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL DLGS N. 118/2011 E S.M.I.";
- la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria N.R.G. 842 del 29/12/2023 ad oggetto: "VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. B) – LETT E-BIS D.LGS. N. 267/2000 - OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA PNRR";
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026";

RILEVATO che la spesa di € 18.472,30 derivante dal certificato di pagamento n. 2 risulta iscritta nel bilancio di previsione - esercizio 2024 così come segue:

- € 16.259,42 imp. 424/2022 sub. 2, gestione residui - cap. 20327



-
- € 2.212,88 imp. 424/2022 sub. 3, gestione residui - cap. 20327

ATTESTATA l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte del sottoscritto, Marzuoli Arch. Andrea, quale Responsabile del Procedimento e firmatario del presente provvedimento e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990), come da dichiarazioni rese con prot. com.li nn. 35624-35626-35632-35633-35634-35635-35636-35637 del 07/12/2022;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante le norme sul "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione Trasparente;

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- D.Lgs.n. 267/2000
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- l'art. 226 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la vigente normativa in materia di P.N.R.R.;

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020 e la circolare RGS 27/2022 del 21/06/2022;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il S.A.L. FINALE e la relativa documentazione di contabilità di cui al prot. com.le n° 35485 del 13/12/2023, redatta dal sottoscritto Direttore Lavori e depositata agli atti d'ufficio, in riferimento ai lavori di "Efficientamento energetico della sede municipale "Villa Rubinelli" eseguiti dalla ditta Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C., con sede in 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - Via La Bella 196, nell'importo di € 73.151,56;
3. Di liquidare alla Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C., in relazione al S.A.L. Finale ed a saldo del Certificato di Pagamento n. 2, la somma di € 15.141,23 + IVA 22%, pari a complessivi € 18.472,30, giusta la fattura n. 90 del 22/12/2023 pervenuta in data 02/01/2024 prot. com.le n. 82, allegata al presente provvedimento;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

4. Di dare atto che il residuo credito spettante alla ditta appaltatrice verrà svincolato in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di attestare che, come prescritto dalle disposizioni relative al PNRR, la fattura succitata reca la dicitura: "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Linea progettuale PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2"", così come il codice CIG e il codice CUP, gli estremi della determinazione di affidamento lavori, del contratto di appalto, della determinazione di approvazione perizia e relativo contratto;
6. Di attestare che la presente liquidazione si riferisce ad una attività istituzionale dell'ente;
7. Di evidenziare che la presente operazione è soggetta a "Split Payment" per € 3.331,07 (IVA 22%);
8. Di imputare la spesa di € 18.472,30 al capitolo 20327 del bilancio di previsione - esercizio 2024, ad oggetto: "PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B64J22001240006 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - SPESE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE VILLA RUBINELLI (E CAP 40037 DECRETO 14/01/2020 ART. 1 CO 29-37 LEGGE 160/2019", così come segue:
 - per € 16.259,42 all'imp. 424/2022 sub. 2, gestione residui - cap. 20327
 - per € 2.212,88 all'imp. 424/2022 sub. 3, gestione residui - cap. 20327
9. Di evidenziare le coordinate bancarie, indicate dalla ditta in parola, del proprio conto corrente dedicato: IT73K0200859822000105494441, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento, dando atto che l'affidamento di cui trattasi è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010;
10. Di evidenziare la regolarità contributiva della ditta Falegnameria Grasso S.a.s. di Grasso Luca & C., giusto il DURC rilasciato dall'INAIL prot. 40930034 allegato al presente provvedimento, con scadenza il 22/02/2024.
11. Di dare atto che a seguito della presente liquidazione dovrà essere implementata la piattaforma informatica REGIS, Sistema informativo di cui all'art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020 sviluppato per le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
12. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Andrea Marzuoli, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 5711 del 01/03/2023;
13. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14. Di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
15. Di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990), come da dichiarazioni rese con prot. com.li nn. 35624-35626-35632-35633-35634-35635-35636-35637 del 07/12/2022;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

16. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
17. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 20 R.G. del 16-01-2024

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE "VILLA RUBINELLI" TRAMITE SOSTITUZIONE DI INFISSI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE - FALEGNAMERIA GRASSO S.A.S. DI GRASSO LUCA & C. - CUP B64J22001240006. CIG 9397239EEE

Preliminare di determinazione n. 8 del 16-01-2024 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA**

Marzuoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

