



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV**

N. Interno: **96** del **11-05-2022**

DETERMINAZIONE N. 303 R.G. DEL 11-05-2022

AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2".AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON. PROROGA TERMINI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. CUP B64E19001250008 CIG 9103076FF1

Il sottoscritto, Arch. Andrea Marzuoli, Responsabile dell'Area 6 – Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con Decreto del Sindaco prot. n. 35044 del 31.12.2021

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 Novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;
- che il Comune di San Pietro in Cariano risulta beneficiario dei suddetti contributi, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2";
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20.10.2021 è stato adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, all'interno del quale risulta inserito, nell'elenco annuale 2022, l'intervento relativo a "Miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano" assommante a complessivi € 705.000,00, beneficiato dal finanziamento europeo sopracitato;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 ad oggetto: "DUP e Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs n. 267/2000" è stato approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e previsto, al cap. 20263 relativo a: "Ampliamento e messa in sicurezza di via Terminon (E cap 40029 contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139_bis, art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR Piano Nazionale Rinascita Resilienza)" del bilancio di previsione – esercizio 2022, lo stanziamento di € 509.000,00;
- che con propria determinazione N.R.G. 8 del 14.01.2022 ad oggetto: "Accertamento entrata relativa ai contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (trasferimenti P.N.R.R.)" si è provveduto ad assumere l'accertamento di entrata in favore del presente intervento;
- che con propria determinazione N.R.G. 192 del 23.03.2022 è stato affidato in via definitiva il servizio in oggetto all'ING. DAMIANO GUIDA C.F. GDUDMN71T20L781J - P.IVA 03066710231 con sede in Via Alto San Nazaro, 4 – 37129 Verona, per l'importo contrattuale di 19.780,00 al netto di Cassa Previdenziale ed IVA;

CONSIDERATO che nella Richiesta di Offerta e nello schema di Disciplinare di incarico oggetto di trattativa diretta n. 2049804 sul MEPA e sottoscritti dall'operatore economico era prevista la consegna entro il giorno:

- 26.04.2022 per il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- 20.06.2022 per il progetto definitivo;
- 22.08.2022 per il progetto esecutivo.

PRESO ATTO che l'ING. DAMIANO GUIDA, con pec inviata all'Ente in data 05.05.2022 ed assunta al protocollo comunale con prot. n. 13549 del 05.05.2022 ha richiesto formale proroga dei termini di esecuzione del servizio di progettazione delle opere, dando adeguata motivazione circa la necessità di ulteriori giorni per il completamento del servizio di progettazione affidatogli, secondo la seguente programmazione:

- Progetto di fattibilità tecnica economica: consegna entro il 31/05/2022.
- Progetto definitivo: consegna 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica economica;
- Progetto esecutivo: consegna 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del Progetto Definitivo;

con possibilità, da valutare qualora le tempistiche da rispettare per gli assolvimenti previsti dal PNRR lo rendessero necessario, di accorpare le ultime due fasi progettuali in un'unica consegna da effettuarsi entro 45 giorni dalla comunicazione di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica economica.

CONSIDERATO il positivo riscontro alle motivazioni riportate nella richiesta di proroga;

VALUTATI congrui i nuovi termini per il completamento delle attività di progettazione in oggetto;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021, avente ad oggetto: "D.U.P. e Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022, ad oggetto: "Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - parte contabile";

EVIDENZIATO che la proroga in oggetto non comporta una modifica alla spesa già impegnata con determinazione NRG 131 del 02/03/2022 nel bilancio di previsione-esercizio 2022, per l'apposita



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

dotazione di € 25.096,86 (al lordo di contributo previdenziale ed IVA) al cap. 20263 relativo a: "Ampliamento e messa in sicurezza di via Terminon (E cap 40029 contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139_bis, art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR Piano Nazionale Rinascita Resilienza)"- imp. 145/2022;

DATO ATTO:

- che è stato assegnato all'opera pubblica in argomento il CUP B64E19001250008;
- che è stato assegnato al servizio oggetto della presente determinazione il CIG 9103076FF1;

RICHIAMATI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di concedere la proroga, come di seguito definita, all'ING. DAMIANO GUIDA, c.f. GDUDMN71T20L781J - P.IVA 03066710231 con sede in Via Alto San Nazaro, 4 – 37129 Verona:
 - Progetto di fattibilità tecnica economica: consegna entro il 30/05/2022.
 - Progetto definitivo: consegna 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica economica;
 - Progetto esecutivo: consegna 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del Progetto Definitivo;

con possibilità, da valutare qualora le tempistiche da rispettare per gli assolvimenti previsti dal PNRR lo rendessero necessario, di accorpare le ultime due fasi progettuali in un'unica



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

consegna da effettuarsi entro 45 giorni dalla comunicazione di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica economica.

3. di aggiornare la nuova data di consegna della documentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al giorno 30.05.2022;
4. di richiamare quanto già indicato nella determina di affidamento del servizio:
 - nella documentazione progettuale dovrà essere riportata la seguente indicazione: **Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”**, con contestuale valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea
 - lo studio tecnico incaricato dovrà attenersi a quanto previsto dalle Circolari del Ministero dell'Interno in materia di PNRR, con particolare riguardo alla circolare n. 9 del 24/01/2022, evidenziando che:
 - ï la progettazione e l'esecuzione dell'opera dovrà rispettare l'obbligo del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - ï la progettazione e l'esecuzione dell'opera dovrà rispettare il Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (CAM Edilizi);
 - ï vi è l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
5. di dare atto che i pagamenti saranno effettuati nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Area 6 Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata: VF0YHF;
6. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti per l'aggiornamento del Disciplinare d'Incarico e di quanto altro di competenza;
7. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per opportuna conoscenza;
8. di inviare, conseguentemente, la presente determinazione all'ING. DAMIANO GUIDA;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 303 R.G. del 11-05-2022

Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2".AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E ALLARGAMENTO DI VIA TERMINON. PROROGA TERMINI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. CUP B64E19001250008 CIG 9103076FF1

Preliminare di determinazione n. 98 del 09-05-2022 del AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV

Responsabile del Procedimento: Marzuoli Andrea

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
DEL AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED.
PUB E PRIV**

Marzuoli Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

