



# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

## Provincia di Verona

ORIGINALE

Ufficio: **AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV**  
N. Interno: **94** del **11-05-2022**

**DETERMINAZIONE N. 301 R.G. DEL 11-05-2022**  
**AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV**

**Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2".AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLINTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN PIETRO IN CARIANO. PROROGA TERMINI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. CUP B64I19000830005 CIG 9106937228**

Il sottoscritto, Arch. Andrea Marzuoli, Responsabile dell'Area 6 – Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con Decreto del Sindaco prot. n. 35044 del 31.12.2021

PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 Novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;
- che il Comune di San Pietro in Cariano risulta beneficiario dei suddetti contributi, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20.10.2021 è stato adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, all'interno del quale risulta inserito, nell'elenco annuale 2022, l'intervento relativo a “Miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano” assommante a complessivi € 705.000,00, beneficiato dal finanziamento europeo sopraccitato;



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 ad oggetto: DUP e Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs n. 267/2000” è stato approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e previsto, al cap. 20015 relativo a: “Miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano Carlotta Aschieri (E cap 40026 contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139\_bis, art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR Piano Nazionale Rinascita Resilienza)” del bilancio di previsione – esercizio 2022, lo stanziamento di € 705.000,00;
- che con propria determinazione N.R.G. 8 del 14.01.2022 ad oggetto: “Accertamento entrata relativa ai contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (trasferimenti P.N.R.R.)” si è provveduto ad assumere l'accertamento di entrata in favore del presente intervento;
- che con propria determinazione N.R.G. 184 del 21.03.2022 è stato affidato in via definitiva il servizio in oggetto allo STUDIO INGEGNERIA PIVETTA s.r.l., C.F. e P.IVA 02244440232, con sede in Viale dell'Industria n. 38 – 37135 Verona, per l'importo contrattuale di € 39.500,00 al netto di Cassa Previdenziale ed IVA;

CONSIDERATO che nella Richiesta di Offerta e nello schema di Disciplinare di incarico oggetto di trattativa diretta n. 2049416 sul MEPA e sottoscritti dall'operatore economico era prevista la consegna del progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto entro il giorno 02.05.2022;

PRESO ATTO che lo STUDIO INGEGNERIA PIVETTA s.r.l., con pec inviata all'Ente in data 28.04.2022 ed assunta al protocollo comunale con prot. n. 12905 del 02.05.2022 ha richiesto formale proroga di giorni 20 per l'esecuzione delle attività progettuali in oggetto, dando adeguata motivazione circa la necessità di ulteriori giorni per il completamento del servizio di progettazione affidatogli;

CONSIDERATO il positivo riscontro alle motivazioni riportate nella richiesta di proroga;

VALUTATO congruo il nuovo termine richiesto per il completamento delle attività di progettazione in oggetto;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021, avente ad oggetto: “D.U.P. e Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022, ad oggetto: “Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - parte contabile”;

EVIDENZIATO che la proroga in oggetto non comporta una modifica alla spesa già impegnata con determinazione NRG 132 del 02/03/2022 nel bilancio di previsione-esercizio 2022, per l'apposita dotazione di € 50.117,60 (al lordo di contributo previdenziale ed IVA) al cap. 20015 relativo a: “Miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano Carlotta Aschieri (E cap 40026 contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139\_bis, art. 1, legge 30.12.2018 n. 145 PNRR Piano Nazionale Rinascita Resilienza)” – imp. 146/2022;

DATO ATTO:

- che è stato assegnato all'opera pubblica in argomento il CUP B64I19000830005;



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- che è stato assegnato al servizio oggetto della presente determinazione il CIG 9106937228;

RICHIAMATI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Tutto ciò premesso,

### DETERMINA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di concedere la proroga di giorni 20 allo STUDIO INGEGNERIA PIVETTA s.r.l., C.F. e P.IVA 02244440232, con sede in Viale dell’Industria n. 38 – 37135 Verona per l’espletamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva delle opere in oggetto;
3. di aggiornare la nuova data di consegna della documentazione progettuale al giorno 22.05.2022;
4. di richiamare quanto già indicato nella determina di affidamento del servizio:
  - nella documentazione progettuale dovrà essere riportata la seguente indicazione: **Progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”**, con contestuale valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea
  - lo studio tecnico incaricato dovrà attenersi a quanto previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno in materia di PNRR, con particolare riguardo alla circolare n. 9 del 24/01/2022, evidenziando che:
    - i la progettazione e l’esecuzione dell’opera dovrà rispettare l’obbligo del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
    - i la progettazione e l’esecuzione dell’opera dovrà rispettare il Decreto 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di progettazione e lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (CAM Edilizi);
    - i vi è l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

---

5. di dare atto che i pagamenti saranno effettuati nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Area 6 Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata: VF0YHF;
6. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Contratti per l'aggiornamento del Disciplinare d'Incarico e di quanto altro di competenza;
7. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per opportuna conoscenza;
8. di inviare, conseguentemente, la presente determinazione allo STUDIO INGEGNERIA PIVETTA s.r.l.;
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 301 R.G. del 11-05-2022

**Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2".AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL C.R.E. RELATIVAMENTE ALLINTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN PIETRO IN CARIANO. PROROGA TERMINI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE. CUP B64I19000830005 CIG 9106937228**

*Preliminare di determinazione n. 96 del 09-05-2022 del AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED. PUB E PRIV*

**Responsabile del Procedimento: Marzuoli Andrea**

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA  
DEL AREA 6 PROGRAMMAZIONE TERRITORIO - ED.  
PUB E PRIV**

**Marzuoli Andrea**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

