



# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

## Provincia di Verona

ORIGINALE

**AREA TECNICA**

N. Interno: 1 del 01-03-2023

**DETERMINAZIONE N. 130 R.G. DEL 01-03-2023**

**AREA TECNICA**

**Oggetto: PNRR "MISSIONE 4: istruzione e ricerca. Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLASILO NIDO DI SAN FLORIANO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N.R.G. 808 DEL 02/12/2022. SECONDA PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - CUP B63C22000280006 CIG 9483533AFF.**

**CODICE CIG:**

Il sottoscritto, Arch. Andrea Marzuoli, Responsabile dell'Area Tecnica, incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con Decreto prot. n. 5711 del 01/03/2023

**RICHIAMATI:**

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341, che individua ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale all'interno dell'Unità di missione per il PNRR;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, recante definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;



- il decreto del Ministro dell'istruzione 15 febbraio 2022, n. 31, con cui sono state assegnate le risorse finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa e, in particolare, l'articolo 7 e la tabella D), allegata allo stesso, relativa ai capitoli e ai piani gestionali, su cui insistono le risorse destinate agli interventi in essere previsti dal PNRR;
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento
- il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 aprile 2022 – Serie generale n. 85, recante ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR, del 22 settembre 2022, recante individuazione degli ulteriori enti ammessi a finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3. "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento



dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- l'avviso pubblico del 3 marzo 2022, prot. n. 12213, di differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 15.00 del giorno 31 marzo 2022;
- l'avviso pubblico del 31 marzo 2022, prot. n. 18898, di ulteriore differimento dei termini per l'inoltro delle candidature alle ore 17.00 del giorno 1° aprile 2022;
- l'avviso pubblico del 15 aprile 2022, prot. n. 23992, recante nuova apertura dei termini per i Comuni delle regioni del Mezzogiorno, con priorità per Basilicata, Molise e Sicilia;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 7 settembre 2022, n. 236, recante destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

PREMESSO che:

- entro i termini di scadenza previsti dall'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047, comprese le successive riaperture dei termini, è stata trasmessa da questa Amministrazione Comunale, mediante apposito sistema informativo, l'istanza di finanziamento relativa all'intervento denominato: “Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido di San Floriano”;
- il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito una preventiva istruttoria della proposta progettuale presentata da questa amministrazione comunale con esito positivo;
- il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57;
- che all'interno il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, risulta inserito, nell'elenco annuale 2022 e 2023, l'intervento relativo a “Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo nido di San Floriano” assommante a complessivi € 991.037,00, beneficiato dal finanziamento europeo sopraccitato che trova copertura al cap. 20353 relativo a: “PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP B63C22000280006 - Min\_Istruzione -piano asili nido -Riqualficazione e messa in sicurezza asilo nido comunale di San Floriano (E CAP 40024)”;
- che con propria determinazione N.R.G. 791 del 30.11.2022 ad oggetto: “ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA A PNRR "MISSIONE 4: istruzione e ricerca. Componente1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". CUP B63C2200028000” si è provveduto ad assumere l'accertamento di entrata in favore del presente intervento;
- che in considerazione della necessità di affidare esternamente all’Amministrazione la progettazione definitivo-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a cui far seguire la direzione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione riferiti all’opera pubblica in argomento, con la determinazione a contrarre NRG 709 del 09/11/2022 si è stabilito di procedere alla scelta del contraente, mediante affidamento diretto ai sensi del l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 ed in



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

particolare nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, a mezzo "trattativa diretta" con l'operatore economico SINPRO S.R.L., con sede in Vigonovo (VE);

- che a seguito della pubblicazione della trattativa diretta n. 3285779 sul MEPA e del successivo esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di trattativa, con determinazione del Responsabile dell'Area 6 - N.R.G. 808 del 02/12/2022 è stato affidato alla SINPRO S.R.L. – Cod. Fisc.. 02447800281 e P.IVA 02999950278 con sede in via dell'Artigianato, 20 – 30030 Vigonovo (VE) il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione dei lavori e redazione del C.R.E, riferito all'intervento pubblico in argomento, per il compenso di € 75.000,00 + Cassa Previdenza 4% e IVA 22%, secondo le condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata sul MEPA;
- che tra le condizioni illustrate nella richiesta di offerta era prevista la consegna del progetto definitivo/esecutivo, da parte dello studio tecnico affidatario del servizio, entro il termine del 20/01/2023;

### CONSIDERATO:

- che il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione Piano nazionale di ripresa e resilienza, con nota pervenuta al prot. com.le n. 444 del 05/01/2023, ha comunicato la rimodulazione del termine di aggiudicazione all'interno del cronoprogramma delle azioni di progetto per la presente linea di finanziamento, che ha traslato il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori stabilito nell'accordo di concessione del finanziamento (perfezionato dalle parti in data 17/10/2022 – prot. com.le n. 30553 del 17/10/2022), dal 31/03/2023 al 31/05/2023;
- che l'addendum all'accordo di concessione, perfezionato tra le parti con prot. com.le 765 del 10/01/2023, ha confermato le modifiche del cronoprogramma delle azioni di progetto, tra le quali la scadenza dell'aggiudicazione dei lavori, da effettuarsi quindi entro il 31/05/2023;
- che con provvedimento del Responsabile dell'Area 6 NRG. 124 del 27/02/2023 si è stabilito di avvalersi di INVITALIA, quale Centrale Unica di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli artt. 37 comma 7 lett.b) e 38 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. proceda per conto del Comune di San Pietro in Cariano alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di un accordo quadro per l'affidamento dei lavori;
- che come indicato da INVITALIA con nota pervenuta al prot. com.le n. 2117 del 23/01/2023, attivando la procedura di accordo quadro, il termine di aggiudicazione dei lavori determinato al 31/05/2023 dall'Addendum all'Accordo di Concessione con il Ministero, viene traslato al 30/06/2023;

EVIDENZIATO che con determinazione NRG 55 del 01/02/2023 era stata concessa alla soc. SINPRO s.r.l. una proroga a tutto il 28/02/2023 della scadenza per la consegna del progetto definitivo-esecutivo commissionato, ai fini di una più coerente progettazione con le attuali problematiche di incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime

VISTA in data 28/02/2023 - prot. com.le n. 5530, la nota della soc. SINPRO s.r.l, con la quale la medesima ha richiesto una ulteriore proroga della scadenza di presentazione del progetto a tutto il 15/03/2023, in considerazione dell'entrata in vigore dei nuovi Criteri Ambientali Minimi che comportano una revisione della progettazione degli ambienti, nonché delle ulteriori richieste dell'Amministrazione di modifica alla distribuzione dei locali nella zona attigua alla centrale termica da smantellare;

RITENUTA la richiesta avanzata meritevole di positivo riscontro;



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

CONSIDERATO inoltre che la proroga in argomento non comporta incrementi alla spesa relativa al servizio professionale affidato, la quale risulta iscritta, per l'importo complessivo di € 95.160,00 (al lordo di contributo previdenziale ed IVA) al cap. 20353 del bilancio di previsione – imp. 538/2022 relativo a: “PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP B63C22000280006 - Min\_Istruzione -piano asili nido - Riqualificazione e messa in sicurezza asilo nido comunale di San Floriano (E CAP 40024)”;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: DUP e Bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: Approvazione del PEG Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025”;

### DATO ATTO:

- che è stato assegnato al servizio oggetto della presente determinazione il CIG 9483533AFF;
- che è stato assegnato all'opera pubblica in argomento il CUP B63C22000280006;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

APPURATO che, ai sensi della Legge n. 190/2012 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, non sussiste obbligo di astensione per conflitto di interesse;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010, per quanto ancora in vigore;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di concedere alla soc. SINPRO S.R.L. – Cod. Fisc.. 02447800281 e P.IVA 02999950278, con sede in via dell'Artigianato, 20 – 30030 Vigonovo (VE) l'ulteriore proroga richiesta dei tempi per l'espletamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, riferito all'intervento pubblico di “Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido di San Floriano”;
3. di aggiornare pertanto la data di consegna della documentazione progettuale a tutto il 15/03/2023;
4. di richiamare, in particolare, quanto indicato ai punti 4. e 5. della determinazione N.R.G. 808 del 02/12/2022 di affidamento dell'incarico;



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

---

5. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento di quanto di competenza e di seguito all'operatore economico SINPRO S.R.L;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
7. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



**Determinazione n. 130 R.G. del 01-03-2023**

**Oggetto:** PNRR "MISSIONE 4: istruzione e ricerca. Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLASILO NIDO DI SAN FLORIANO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N.R.G. 808 DEL 02/12/2022. SECONDA PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - CUP B63C22000280006 CIG 9483533AFF.

*Preliminare di determinazione n. 4 del 01-03-2023 - AREA TECNICA*

**Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea**

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA  
AREA TECNICA**

***Marzuoli Arch. Andrea***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

