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Finanziato   

dall’Unione Europea 

NextGenerationEU 

REPUBBLICA ITALIANA  

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO 

PROVINCIA DI VERONA 

REPERTORIO N. 4892 DEL 13/10/2023  

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDA-

RIA DI PRIMO GRADO DI SAN PIETRO IN CARIANO.  

PNRR “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TER-

RITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO 

2.2”. CUP B61E20000120001 CIG 9813187218 

L’anno 2023 (duemilaventitré) addì 13 (tredici) del mese di ottobre nella resi-

denza municipale sita in 37029 San Pietro In Cariano (VR), via Chopin, 3, 

AVANTI A ME 

OMISSIS dott.ssa OMISSIS, Segretaria Generale del Comune di San Pietro 

in Cariano, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa 

nell’interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni non avendone le 

parti fatta richiesta, 

SONO COMPARSI 

da una parte: 

l’Arch. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS C.F.: OMISSIS, 

Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Pietro in Cariano, 
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domiciliato per la carica presso la sede del Comune di San Pietro in Cariano 

(VR) in Via Chopin n. 3, C.F. 00261520233, in nome, per conto e nell’interesse 

del quale dichiara di agire, all’uopo autorizzato in forza del decreto del Sindaco 

n. 5711 di prot. dell’01/03/2023, di seguito nel presente atto denominato 

“Stazione Appaltante”; 

dall’altra parte: 

il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS C.F.: OMISSIS, 

Consigliere delegato della società OMISSIS con sede legale in OMISSIS 

(OMISSIS), frazione OMISSIS, via OMISSIS n. OMISSIS, c.f./partita IVA n. 

OMISSIS, iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di OMISSIS con il 

numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. OMISSIS, n. OMISSIS 

R.E.A., nominato dal Consiglio di Amministrazione, giusto verbale del 

OMISSIS depositato presso la C.C.I.A.A. di OMISSIS Registro Imprese, con 

data di presentazione in carica OMISSIS, di seguito denominata “Appaltatore 

o Contraente”. 

I suddetti signori, della cui identità personale io Segretaria Generale sono 

certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale 

PREMETTONO 

- che con Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 Novembre 2021, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 Novembre 2021, 

concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla 

procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 

25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi 

riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, 
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ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1; 

- che il Comune di San Pietro in Cariano risulta beneficiario dei suddetti 

contributi, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell’Interno dell’08 

Novembre 2021, confluiti nella linea progettuale “Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei 

Comuni – M2C4 – Investimenti 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR); 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20/10/2021 è stato 

adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, all’interno del 

quale risulta inserito, nell’elenco annuale 2022, l’intervento relativo 

all’“Adeguamento antincendio della scuola primaria e secondaria di primo 

grado di San Pietro In Cariano” assommante a complessivi  € 604.792,00, 

finanziato dal contributo europeo sopracitato; 

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 ad oggetto: 

“DUP e Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai 

sensi degli artt. 151 e 162 del D. Lgs. n. 267/2000” è stato approvato il 

Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e previsto, al cap. 20016 

del bilancio di previsione – esercizio 2022, lo stanziamento di € 

604.792,00; 

- che in data 11/10/2022 – prot. com.le n. 29963 è pervenuta dal Ministero 

dell’Interno la comunicazione prot. 158931 del 10/10/2022 di 

preassegnazione a questo Comune, in riferimento anche all’intervento di 

cui trattasi, delle risorse di cui al Fondo per l’avvio di opere indifferibili 

previsto dall’art. 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate 

in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, le cui modalità di accesso 
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sono state disciplinate dal DPCM del 28/07/2022; 

- che l’art. 7 comma 1 del succitato  DPCM del 28/07/2022 ha stabilito che 

gli enti attuatori degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, 

inclusi nell’Allegato 1,  che avviano le procedure di affidamento delle opere 

pubbliche nel periodo dal 18/05/2022 al 31/12/2022, possono considerare 

come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello 

attribuito con il decreto di assegnazione relativo a tale intervento, la 

percentuale indicata nell’Allegato 1 al medesimo Decreto che per gli enti 

locali beneficiari dei contributi all’interno della Missione 2, Componente 4, 

Investimento 2.2. relativamente alla Linea di finanziamento di cui all’art. 1, 

comma 139 e ss. della Legge 145/2018 – Decreti di assegnazione del 

23/02/2021 e dell’08/11/2021, pari al 10%, che viene attribuita senza la 

presentazione di alcuna istanza da parte dei soggetti attuatori; 

- che la conferma della somma preassegnata pari al 10% dell’originario 

contributo era subordinata alla pubblicazione del bando/avviso per l’indi-

zione della procedura di gara/invio delle lettere d’invito entro il 31/12/2022 

e alla trasmissione dei dati al sistema informatico Regis entro il 

05/01/2023; qualora non si verificassero tali condizioni l’impegno di spesa 

sarebbe stato rettificato; 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2022 è stato 

aggiornato il Piano triennale delle OO.PP. 2022/2024, nonché gli 

stanziamenti al bilancio aggiornando il capitolo 20016 della Spesa e del  

capitolo 40025 dell’Entrata del bilancio di previsione, esercizio finanziario 

2022, incrementandoli sino alla concorrenza di € 665.271,20; 

- che delibera di Giunta Comunale n. 103 del 30/11/2022 è stato aggiornato 
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il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2022/2024 a seguito 

della variazione al Bilancio e al DUP 2022/2024, approvata con la 

succitata deliberazione di  C.C. n. 47/2022;  

- che con determinazione NRG 819 del 06/12/2022 del Responsabile 

dell’Area 6, ora Area Tecnica, è stato accertato al capitolo 40025 dell’En-

trata del bilancio di esercizio , relativo a “PNRR. M2C4. INV. 2.2. CUP 

B61E20000120001 – Min_Interno – Interv. per la resilienza valorizzaz. ter-

ritorio e l’efficienza energetica dei Comuni - ADEGUAMENTO ANTIN-

CENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DI SAN PIETRO IN CARIANO (S cap. 20016 ex comma 139_bis, 

art. 1, legge 30.12.2018 n. 145)” l’ulteriore importo di € 60.479,00, pari al 

10% dell’originario contributo di € 604.792,00;  

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 16/12/2022 è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo a “Adeguamento 

antincendio della scuola primaria e secondaria di primo grado di San 

Pietro In Cariano” redatto dallo studio tecnico OMISSIS (OMISSIS) per un 

importo complessivo di € 665.271,00 (euro 

seicentosessantacinquemiladuecentosettantuno/00) di cui € 445.465,78 

(euro quattrocentoquarantacinquemilaquattrocentosessantacinque/78) 

per lavori a base d’asta, € 11.421,40 (euro 

undicimilaquattrocentoventuno/40) per oneri relativi alla sicurezza ed € 

208.383,82 (euro duecentottomilatrecentottantatré/82) per somme a 

disposizione dell’Amministrazione;  

- che con la succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 

16/12/2022 l’arch. OMISSIS, Responsabile dell’Area 6 Edilizia Pubblica e 
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Privata, ora Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Pietro in 

Cariano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

dell’opera in parola; 

- che non è stato predisposto l’avviso di pre-informazione previsto dall’art. 

70 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che con riferimento ai lavori pubblici non è previsto l’obbligo di  

approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip Spa; 

- che con successiva determinazione a contrattare NRG 880 del 

20/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi 

essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 

(o Codice dei contratti) e s.m.i. e art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ed è 

stato quindi disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 

convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 della 

Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021 con il criterio di 

aggiudicazione del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto disposto dall’art. 97 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 1, comma 3, della 

Legge n. 120/2020, relativamente alle offerte anormalmente basse; 

- che, come previsto nella succitata determinazione NRG 880 del 

20/12/2022, essendo il progetto finanziato con contributo statale per opere 

pubbliche di messa in sicurezza comma 139 bis, art. 1, legge 30/12/2018 

n. 145 PNRR linea M2C4 investimento 2.2, allo stesso è stato assegnato 

il seguente obiettivo: 
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 Milestone-Target: Target; 

 Nome Milestone-Target: Completamento di lavori di media portata per 

la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei 

comuni T2; 

 Descrizione specifica di ogni Milestone e Target: Completare almeno 

5000 interventi per lavori pubblici di media portata. Almeno il 40% degli 

investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei Comuni è 

destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi 

idrogeologici; 

 Indicatore qualitativo: N/A; 

 Unità di misura Target (riclassificata): Numero; 

 Riferimento di partenza: 1000; 

 Valore-obiettivo Target: 5000; 

 Trimestre: Q1; 

 Anno: 2026, 

e ai fini della rendicontazione semestrale prevista dal regolamento 

EU/2021/241 è stato adeguato associare alla predetta misura PNRR  

l’indicatore comune “Popolazione che beneficia di misure di protezione 

contro inondazioni, incendi boschivi e altri catastrofi naturali connesse al 

clima”; 

- che per il presente affidamento è stato rispettato il principio di “non 

artificioso frazionamento” dell’appalto ex art. 35 c. 6 D. Lgs. n. 50/2016 e 

altresì l’assenza del cd. doppio finanziamento di cui all’art. 9 del 

Regolamento UE n. 241/2021; 

- che con la determinazione di cui sopra e i relativi documenti sono state 
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fissate le condizioni e le modalità di affidamento in parola e che tutti i 

documenti riportano il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione 

Europea e all’iniziativa NextGenerationEU; 

- che con la succitata determinazione N.R.G. 880 del 20/12/2022 si stabiliva 

di avvalersi della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, ai sensi 

dell’art. 37 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’indizione e l’espletamento 

della gara e la successiva aggiudicazione, disponendo inoltre di invitare 

nr. 5 operatori economici abilitati alla categoria prevalente OG1 con la 

classificazione indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto del 

criterio di rotazione degli inviti; 

- che con determinazione n. 82 del 22/12/2022 la Centrale Unica di 

Committenza Baldo-Garda ha avviato la procedura, ha approvato la 

lettera d'invito e il disciplinare di gara e relativi allegati, con i quali sono 

state fissate le condizioni e le modalità di partecipazione e di affidamento 

della selezione per la scelta dell'affidatario dei lavori in oggetto; 

- che con nota prot. n. 3326 del 22/12/2022 la Centrale Unica di 

Committenza Baldo-Garda, utilizzando la piattaforma telematica MECUC 

– procedura n. 4685 ha invitato n. 5 imprese selezionate da questa 

Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ed 

affidabilità, a presentare offerta entro il giorno 26/01/2023 ore 10:00; 

- che con determinazione n. 9 del 26/01/2023 la Centrale Unica di 

Committenza Baldo-Garda ha approvato il verbale di gara che si è svolto 

nella medesima data attestando che, entro il termine perentorio del 

26/01/2023 ore 10:00, non era pervenuta alla Stazione Appaltante alcuna 

offerta, dichiarando così la procedura “deserta” per mancanza di offerte; 
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- che con determinazione N.R.G. 109 del 20/02/2023 il Responsabile 

dell’Area 6 Edilizia Pubblica e Privata, ora Responsabile dell’Area Tecnica 

prendeva atto che la procedura era stata dichiarata “deserta” per 

mancanza di offerte come disposto dalla determinazione della Centrale 

Unica di Committenza Baldo-Garda n. 9 del 26/01/2023 succitata; 

- che con successiva determinazione a contrarre NRG 281 dell’08/05/2023 

il Responsabile dell’Area Tecnica ha disposto, per l’affidamento dei lavori, 

di avviare una nuova procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, come 

modificato dall’art. 51 della Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 

77/2021 con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto 

disposto dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, relativamente alle offerte 

anormalmente basse, stabilendo anche gli elementi essenziali del 

contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (o Codice dei 

contratti) e s.m.i. e art. 192 del D. Lgs. 267/2000; 

- che con la determinazione di cui sopra e i relativi documenti sono state 

fissate le condizioni e le modalità di affidamento in parola e che tutti i 

documenti riportano il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione 

Europea e all’iniziativa NextGenerationEU; 

- che con la succitata determinazione N.R.G. 281 dell’08/05/2023 si è 

stabilito di avvalersi della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, ai 

sensi dell’art. 37 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’indizione e 

l’espletamento della gara e la successiva aggiudicazione, disponendo 
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inoltre di invitare nr. 5 operatori economici della categoria prevalente OG1 

con la classificazione indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

- che con determinazione n. 55 del 09/05/2023 la Centrale Unica di Com-

mittenza Baldo-Garda ha  avviato la procedura, ha approvato la lettera 

d'invito e il disciplinare di gara e relativi allegati, con i quali sono state 

fissate le condizioni e le modalità di partecipazione e di affidamento della 

selezione per la scelta dell'affidatario dei lavori in oggetto; 

- che con nota prot. n. 1362 del 09/05/2023 la Centrale Unica di Commit-

tenza Baldo-Garda, utilizzando la piattaforma telematica MECUC – pro-

cedura n. 4948 ha invitato n. 5 nuove imprese selezionate da questa Am-

ministrazione, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ed affi-

dabilità, a presentare offerta entro il giorno 23/05/2023 ore 10:00; 

- che con successiva nota prot. n. 1497 del 22/05/2023 pubblicata sulla 

piattaforma telematica MECUC, la Centrale Unica di Committenza Baldo-

Garda ha disposto la proroga del termine di presentazione delle offerte al 

30/05/2023 ore 10:00, come richiesto dal RUP; 

- che con determinazione n. 64 del 30/05/2023 la Centrale Unica di 

Committenza Baldo-Garda ha approvato il verbale di gara che si è svolta 

nella medesima data e aggiudicato provvisoriamente l’appalto dei lavori in 

parola all’operatore economico OMISSIS con sede in OMISSIS 

(OMISSIS), frazione OMISSIS, via OMISSIS n. OMISSIS, c.f./partita IVA 

n. OMISSIS, quantificando l'importo dei lavori in € 435.888,27 (euro 

quattrocentotrentacinquemilaottocentottantotto/27) a seguito del ribasso 

di gara offerto del 2,15% (due virgola quindici per cento) sull'importo a 
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base di gara, oltre agli oneri della sicurezza di € 11.421,40 (euro 

undicimilaquattrocentoventuno/40), per l'importo complessivo netto del 

contratto di € 447.309,67 (euro 

quattrocentoquarantasettemilatrecentonove/67) oltre all’Iva 22% per un 

totale complessivo di € 545.717,80 

(cinquecentoquarantacinquemilasettecentodiciassette/80), in pendenza 

della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;  

- che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016 e precisa-

mente: 

a) nell’espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi 

di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di 

trattamento e non discriminazione dettati del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post 

aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D. Lgs. 

n. 50/2016; 

c) sono state rispettate le norme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 in 

relazione ai termini di ricezione delle offerte;   

- che in riferimento alle procedure di cui sopra è stato correttamente 

applicato l’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 per quanto attiene i criteri di 

aggiudicazione dell’appalto; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la 

capacità giuridica e tecnica-organizzativa del citato Contraente;  

- che con determinazione n. 73 del 20/06/2023 la Centrale Unica di 

Committenza Baldo-Garda disponeva l’efficacia dell’aggiudicazione in 
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favore dell’operatore economico OMISSIS; 

- il RUP dà atto che ad oggi non sono stati presentati ricorsi avverso 

l’aggiudicazione definitiva; 

- che con determinazione NRG 391 del 05/07/2023 il Responsabile 

dell’Area Tecnica prendeva atto dell’efficacia dell’aggiudicazione disposta 

con determinazione n. 73 del 20/06/2023 della CUC Baldo-Garda, in fa-

vore dell’operatore economico OMISSIS con sede in OMISSIS (OMIS-

SIS), frazione OMISSIS, via OMISSIS n. OMISSIS, c.f./partita IVA n. 

OMISSIS, stante il positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti 

di carattere generale e tecnico-organizzativi, relativo all’appalto dei lavori 

di cui trattasi; 

- che i lavori sono finanziati con fondi PNRR - Linea progettuale “Interventi 

per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei 

Comuni – M2C4 – Investimento 2.2. dell’Unione europea – 

NextGeneration EU, impegno n. 147/2022, impegno n. 282/2022 e 

impegno n. 648/2022 FPV (sub. da 1 a 7) e impegno 682/2022 sub. 1 

disposti con determinazione NRG 880 del 20/12/2022 assunti al capitolo 

20016 relativo a: “PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B61E20000120001 - 

MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. 

TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - 

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARLOTTA ASCHIERI DI SAN 

PIETRO IN CARIANO”; 

- che con riferimento all’aspetto finanziario, contabile e fiscale è stata 

adottata una codificazione contabile adeguata all’utilizzo delle risorse del 
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piano; 

- i lavori sono stati consegnati in pendenza di contratto con verbale del 

26/06/2023 dal Progettista e Direttore dei Lavori Ing. OMISSIS, Legale 

Rappresentante dello studio tecnico OMISSIS incaricato con 

determinazione N.R.G. 183 del 21/03/2022 e giusto contratto n. 49 di 

Repertorio del 06/12/2022 Registro delle Scritture Private; 

- che sono state espletate tutte le formalità relative alla pubblicità e diffu-

sione degli atti di gara e dell’affidamento e precisamente sono state effet-

tuate le previste pubblicazioni sul profilo del Committente, sulla piatta-

forma ANAC e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(M.I.T.); 

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32 comma 

9 del D. Lgs. 50/2016 non è applicabile al presente caso, ai sensi dell’art. 

32 c. 10 lett. a) della medesima norma;  

- che è stata verificata l’iscrizione dell’Operatore Economico nell'elenco, 

istituito presso la Prefettura di OMISSIS, dei fornitori, prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori, operanti in settori "sensibili", non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List", ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 

57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. Legge anticorruzione, 

D.P.C.M. 18/04/2013, come modificato dal Decreto Legge 08/04/2020 n. 

23, convertito con modificazioni dalla legge 05/06/2020 n. 40. L'iscrizione 

in tale elenco tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria anche 

ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le 

quali essa è stata disposta.  

Da tale elenco risulta che l’iscrizione della società OMISSIS è scaduta il 
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OMISSIS, che è stata presentata istanza di rinnovo e che tale iscrizione 

resta valida anche oltre alla scadenza fino all’esito definitivo dell’istanza 

presentata; 

- che l’Appaltatore in data 11/07/2023 n. 19180 di prot. ha presentato la 

dichiarazione di composizione societaria ed azionaria ai sensi dell’articolo 

1 DPCM 11/05/1991, n. 187;  

- che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 30 

del Capitolato Speciale d’Appalto, è stata prodotta polizza fideiussoria; 

- che il sig. OMISSIS, in qualità di Legale Rappresentante della società 

OMISSIS ha dichiarato in sede di gara (vedi modello DGUE facente parte 

della documentazione di gara) l’assenza di conflitto di interesse nell’am-

bito degli interventi a valere sul PNRR;  

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, 

Consigliere delegato della società OMISSIS ha dichiarato l’assenza di 

conflitto di interesse nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR, giusto 

prot. n. 28176 del 06/10/2023;  

- che il R.U.P. arch. OMISSIS con nota prot. com.le n. 27714 del 

03/10/2023 ha dichiarato l’assenza di conflitto di interesse nelle procedure 

di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e nello specifico 

dell’intervento oggetto del presente atto; 

- che il R.U.P. dà atto che il periodo di vigenza del presente contratto è 

coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma 

e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la 

normativa comunitaria e nazionale; 

TUTTO CIO' PREMESSO 
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i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la 

precedente narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

1. Il COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, nella persona dell’arch. 

OMISSIS, affida alla società OMISSIS, e per esso al costituito sig. 

OMISSIS, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di “AFFIDAMENTO 

DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN 

PIETRO IN CARIANO. PNRR “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA 

DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO 2.2”.  

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel 

presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A), 

nell’Elenco prezzi unitari (Allegato B), nel Computo metrico estimativo 

(Allegato D) e negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 16/12/2022, 

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce 

dell'Offerta Economica (Allegato C), oltre che, in ogni caso, secondo le 

vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. n. 

207/2010. 

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.: 

- il Codice Identificativo della Gara relativo all’intervento è 9813187218; 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è B61E20000120001; 

Art. 2 - Importo del contratto 
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1. L'importo del contratto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di 

gara pari al 2,15% (due virgola quindici per cento) compresi gli oneri per 

la sicurezza pari ad € 11.421,40 (euro undicimilaquattrocentoventuno/40), 

ammonta ad € 447.309,67 (euro quattrocentoquarantasettemilatrecento-

nove/67) oltre all’IVA 22% per un totale complessivo di € 545.717,80 (cin-

quecentoquarantacinquemilasettecentodiciassette/80). 

Tale importo risulta così determinato: 

Importo contrattuale lavori: € 435.888,27 

Oneri per la sicurezza 

(non soggetti a ribasso) 

€   11.421,40 

Iva 22% €   98.408,12 

Importo complessivo contratto € 545.717,80 

2. Il contratto è stipulato a misura, come previsto all’art. 21 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

3. I lavori saranno contabilizzati secondo quanto previsto dal Capo 4 

“Contabilizzazione e liquidazione dei lavori” del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

La Stazione appaltante può dar luogo, come previsto dall’art. 28 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 

106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016.  

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa 

di cui al presente contratto, è stata impegnata nel bilancio per l’esercizio 

2022 con determinazione NRG 880 in data 20/12/2022 in premessa citata 

(impegno n. 147/2022, impegno n. 282/2022 e impegno n. 648/2022 FPV 

(sub. da 1 a 7) e impegno 682/2022 sub.1).    
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Avverte, inoltre, l’Appaltatore che le fatture relative al presente contratto 

devono essere completate con il numero di CIG e il numero di CUP ripor-

tati in oggetto, il numero e la data identificativi del presente contratto e la 

dicitura “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi 

PNRR, il logo dell’Unione Europea e il riferimento a M2C4 INVESTI-

MENTO 2.2”. 

Art. 3 - Direzione dei lavori 

1. La direzione dei lavori oggetto del presente contratto è affidata all’Ing. 

OMISSIS, Legale Rappresentante dello studio tecnico OMISSIS, giusta 

determinazione N.R.G 183 del 21/03/2022 e contratto n. 49 di Repertorio 

del 06/12/2022 Registro Scritture Private. 

2. Il Comune si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il Direttore dei 

medesimi, senza che l’Appaltatore possa opporre nulla al riguardo. 

3. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno 

redatti dal Direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli 

effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti 

i fatti producenti spesa. 

Art. 4 - Modifiche del contratto 

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti del presente contratto potranno 

essere autorizzate ai sensi dell’articolo 34 del Capitolato Speciale 

d’Appalto e potranno essere attuate senza una nuova procedura di 

affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, 

comma 1. 

Art. 5 - Recesso dal contratto  

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per il recesso 
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dal contratto le disposizioni di cui all’articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

comunque fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori. 

2. L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può 

avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma 

dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, 

il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.  

 In tale ipotesi l’affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge.  

Art. 6 - Risoluzione del contratto 

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione 

del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 del D. Lgs. 50/2016, 

richiamate dall’articolo 51 del Capitolato Speciale d’Appalto e comunque 

fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori. 

2. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 

presente contratto. 

3. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62, “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165”, la 

violazione degli obblighi di cui al medesimo decreto comporta la 

risoluzione del presente contratto. 

4. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 

“Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, 

a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165” e degli articoli 2 e 

17 del Codice di Comportamento adottato con deliberazione di Giunta 
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Comunale n. 136 in data 07/09/2016, l’Appaltatore e, per suo tramite, i 

suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la 

risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal 

sopracitato Codice, per quanto compatibili. Il suddetto Codice, pur non 

venendo materialmente allegato al presente contratto, viene consegnato 

in copia all’Appaltatore che si impegna, altresì, a consegnarlo ai propri 

collaboratori. 

5. Le parti prendono altresì atto che, qualora dalle verifiche previste dal De-

creto Presidente Repubblica n. 445/2000 dovessero emergere cause 

ostative all’assunzione del lavoro in oggetto, la ditta decadrà dall’aggiudi-

cazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dalla stipulazione 

del presente contratto. 

6. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, 

l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti, 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune 

di San Pietro in Cariano nei confronti dell’Appaltatore, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. 

7. Il sig. OMISSIS, Consigliere delegato della società OMISSIS dichiara di 

conoscere e accettare il contenuto del Protocollo di Legalità dell’Ente 

locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 

16/03/2016, sebbene non materialmente allegato al presente contratto, di 

osservare gli obblighi in materia di disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190 recante 
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"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e di  aver ricevuto la nota ad 

oggetto: “Attivazione sito sicuro per le segnalazioni di whistleblowing”. 

Art. 7 – Pagamenti e anticipazioni 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 23 

del Capitolato Speciale d’Appalto, sul valore del contratto d’appalto verrà 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per 

cento) da corrispondere al contraente, se richiesto dallo stesso, con 

facoltà della Stazione Appaltante di estendere tale percentuale fino al 30% 

(trenta per cento) dell’importo complessivo dei lavori.  

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato dell’IVA all’aliquota di legge, maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia 

verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione 

appaltante. Il Contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti 

gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

3. Il Contraente avrà diritto al pagamento a saldo, entro 30 (trenta) giorni 

dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, così come previsto 

all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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4. Come comunicato dall’Appaltatore, con nota n. 24213 di prot. del 

31/08/2023, al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento 

che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico sui seguenti 

c/c dedicati: 

IBAN: OMISSIS; 

le cui persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti sono il  sig. 

OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS e il sig. 

OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS C.F.: OMISSIS, ai quali 

vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto.  

5. La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del precedente 

comma, non avrà effetto nei confronti della Stazione appaltante, finché 

non sarà stata a quest’ultimo comunicata mediante PEC. Ogni eventuale 

ulteriore designazione va effettuata per iscritto e deve essere inviata 

all’Ente tramite PEC. 

6. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

7. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile. 

8. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di pagamento 

alla sede legale dell’Appaltatore in OMISSIS (OMISSIS), frazione 

OMISSIS, via OMISSIS n. OMISSIS a mezzo PEC. 

9. In relazione al presente appalto, il Contraente assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche e come precisato all’art. 61 del 

Capitolato Speciale d’Appalto.  
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10. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale competente della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Art. 8 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori 

1. Il Contraente dichiara di:  

- applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici il 

contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione 

sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta 

dall’impresa anche in maniera prevalente; 

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla 

vigente normativa; 

- essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.  

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente del contraente o 

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 

nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterrà dal 

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa, nei lavori, la cassa edile. 

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata 
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una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute 

potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di 

collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva. 

Art. 9 - Termine per l'esecuzione - Penali 

1. Come offerto dall’Appaltatore in sede di gara, il tempo per l'esecuzione è 

fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall’art. 13 del 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

2. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda al cro-

noprogramma lavori “Allegato A – Cronoprogramma” approvato con deli-

berazione di Giunta Comunale n. 110 del 16/12/2022. 

3. Nel caso di mancato rispetto del tempo previsto per l’ultimazione dei lavori 

verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 1 per mille (un 

euro ogni mille euro) dell'ammontare netto contrattuale, come previsto 

dall’articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto. Essendo l'appalto 

articolato in più parti, in caso di ritardo di ogni singola parte la penale è 

determinata in riferimento al rispettivo importo, come meglio dettagliato 

nel medesimo art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

4. Tutte le penali saranno applicate in sede di conto finale ai fini della verifica 

di regolare esecuzione, come previsto all’art. 17 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.    

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 15 del 
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Capitolato Speciale di Appalto, è ammessa la sospensione dei lavori, 

ordinata dal Direttore dei lavori, nei casi previsti. Cessate le cause della 

sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori 

specificando il nuovo termine contrattuale e successivamente lo invia al 

RUP. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far 

cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione 

dell'appalto. 

2. Ai sensi del medesimo art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto, qualora 

la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore 

ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori 

stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il 

Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se 

la Stazione appaltante si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 

termini suddetti.  

3. Il Contraente che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di 

ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta 

di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale. (Art. 14 del Capitolato Speciale d’ 

Appalto). 

4. Il Contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna 

indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione 

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il 

maggior tempo impiegato.   

Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa 
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1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il 

Contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. e art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto per l'importo 

di € 17.893,00, ridotta del 50%  (cinquanta  per cento) essendo 

l’appaltatore  in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001:2015 emessa in data OMISSIS con scadenza OMISSIS,  e ridotta di 

un ulteriore 20% (venti per cento) essendo l’appaltatore in possesso di 

certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2015 emessa in data OMISSIS 

con scadenza OMISSIS, polizza fidejussoria n. OMISSIS emessa in data 

OMISSIS da OMISSIS con sede legale in OMISSIS (OMISSIS), Piazza 

OMISSIS n. OMISSIS, Agenzia n. OMISSIS OMISSIS,  nell’interesse 

dell’Appaltatore ed a favore del Comune di San Pietro in Cariano, agli 

effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte 

dall’appaltatore per l’esecuzione del lavoro oggetto del presente appalto. 

2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice 

richiesta scritta della Stazione appaltante.  

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero, 

alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità o 

dell’Attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque 

decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto 
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(art. 103 comma 1 e 5 del Codice) salvo quanto indicato nel quinto comma 

dell’art. 1 della polizza.  

4. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le 

modalità previsti dall’articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

5. Nel caso di inadempienze da parte dell’Appaltatore, la Stazione 

appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

Il Contraente dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli 

verrà assegnato se la Stazione appaltante dovrà, durante l’esecuzione del 

lavoro, avvalersi in tutto o in parte di essa. 

6. È a carico del Contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia 

per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per 

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione 

dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da 

ogni responsabilità al riguardo. Il Contraente ha attivato, in relazione a 

quanto precede, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., e dell’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza assicurativa 

n. OMISSIS per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e 

garanzia di manutenzione, emessa il OMISSIS da OMISSIS con sede 

legale in OMISSIS (OMISSIS), Piazza OMISSIS n. OMISSIS, Agenzia n. 

OMISSIS, OMISSIS (OMISSIS), per i seguenti massimali: 

 € 377.310,00 Partita 1 - Opere, % scoperto 10% (dieci per cento) con 

scoperto minimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00); 

 € 50.000,00 Partita 2 – Opere preesistenti, % scoperto 10% (dieci per 

cento) con scoperto minimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00); 

 € 20.000,00 Partita 3 – Demolizione e sgomberi, % scoperto 10% (dieci 
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per cento) con scoperto minimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00). 

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l’importo 

di € 500.000,00 (cinquecentomila euro), con % scoperto 10% (dieci per 

cento), scoperto minimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00). 

7. L’Appaltatore si impegna sin d’ora a rispondere in proprio dei sinistri, 

qualora l’entità degli stessi rientri nelle franchigie o scoperti previsti nella 

polizza di cui al presente articolo. 

Art. 12 - Subappalto 

1. L’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato, come previsto dall’art. 43 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, che intende ricorrere al subappalto per le 

seguenti lavorazioni: 49% opere edili di ogni genere quali posa di pareti e 

controsoffitti in cartongesso, pitture, posa di porte tagliafuoco, posa 

pavimenti di ogni genere e opere complementari; 100% OG12 impianti 

tecnologici di ogni genere, opere elettriche, impianti meccanici, impianto 

di allarme, impianto antincendio. 

Art. 13 - Piani di sicurezza 

1. Il Contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di pre-

venzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente 

in cui è chiamato ad operare. 

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme 

vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle 

in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani 

per la sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

3. L’Appaltatore, come previsto dall’art. 41 del Capitolato Speciale d’Appalto, 
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ha depositato in data 31/08/2023 con nota prot. n. 24213 presso la 

Stazione appaltante, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, del 

quale assume ogni onere e obbligo, che qui si intende integralmente 

riportato e perfettamente noto alle parti, anche se non materialmente 

allegato. 

4. L’appaltatore per ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione 

di cui all’art. 34 del Regolamento UE 241/2021, dovrà affiggere un cartello 

di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura 

“Opera finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi 

PNRR – M2C4 Investimento 2.2” e i loghi dell’Unione Europea e del 

Comune San Pietro in Cariano. L’emblema istituzionale dell’Unione 

Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere 

mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. 

L’emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere 

modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre 

all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per 

evidenziare il sostegno dell’UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni 

tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del 

Ministero dell’economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali 

e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori). 

Art. 14 - Specifiche modalità e Collaudo/Certificato di Regolare 

Esecuzione 
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1. Le parti fanno rinvio all’articolo 54 del Capitolato Speciale d’Appalto 

(Allegato A) per quanto riguarda le specifiche modalità ed i termini 

dell’emissione del Certificato di Collaudo riferito alle opere strutturali e del 

Certificato di Regolare Esecuzione. 

Art. 15 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del 

presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 

205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 47 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

2. Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, 

la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto 

è devoluta al Tribunale competente ai sensi dell’articolo 209 del Codice 

dei contratti e dell’art. 48 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. Il Foro competente è il foro di Verona. 

Art. 16 - Domicilio 

1. Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 145/2000, l’Appaltatore 

dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo 

domicilio presso la Sede Municipale del Comune di San Pietro in Cariano. 

Art. 17 - Informativa e Responsabile del trattamento dei dati perso-

nali 

1.  L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa completa 

prevista dal GDPR “Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(UE/2016/679)” e dei riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati 

dell'Ente (DPO Data Protection Officer) presenti sul sito internet del 

Comune di San Pietro in Cariano 
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https://www.comune.sanpietroincariano.vr.it/zf/index.php/trasparenza/ind

ex/index/categoria/229. 

Art. 18 - Obblighi diversi 

1. Il sig. OMISSIS in qualità di Legale Rappresentante della società 

OMISSIS, in merito agli obblighi di cui all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 

convertito in L. n. 108/2021, ha dichiarato, in sede di gara, quanto segue: 

- che ha alle dipendenze un numero di dipendenti superiore a 50; 

- che al momento della presentazione dell’offerta ha dichiarato di non 

essere assoggettato agli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 ai 

sensi dell’art. 1 c. 53 della legge 247/2007;  

- che non necessita, in riferimento al comma 4 del medesimo decreto 

legge, nell’intero arco temporale dell’esecuzione del contratto, di dover 

ricorrere a nuove assunzioni funzionali all’esecuzione del  medesimo o 

per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. 

- Inoltre, il sig. OMISSIS, in qualità di Legale Rappresentante della 

società OMISSIS, essendo tenuto alla redazione del rapporto sulla 

situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006 n. 

198, ha prodotto, in sede di gara, copia dell'ultimo rapporto riferito al 

biennio 2020/2021, comunicazione di avvenuta presentazione del 

rapporto datata 08/09/2022 ore 17:54:57 e ha dichiarato nel Modello di 

autodichiarazione Allegato 1 la sua  conformità  a  quello  trasmesso   

alle   rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale  di parità ai sensi del secondo comma del citato 

articolo 46 del D. Lgs. 198/2006. 

- La società OMISSIS dichiara altresì di obbligarsi, ai sensi dell’art. 47 c. 
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3-bis del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 ed in  osservanza 

alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari 

opportunità,  di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di 

consegnare, nel termine di sei  mesi  dalla  conclusione  del  presente 

contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui 

alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti imposti 

a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione dell’offerta (30/05/2023 ore 10:00 portale MECUC) ed 

altresì di inviare tale relazione   alle   rappresentanze   sindacali 

aziendali, così come previsto dal Disciplinare di gara lettera C. Altre 

informazioni, punto 7.  

2. L’appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il Comune di San 

Pietro in Cariano (VR), in qualità di Stazione appaltante, di ogni 

contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato, 

relativo ad illeciti penali connessi al progetto.  

3. L’appaltatore si obbliga a custodire libri e documentazione contabile 

relativa al progetto. 

4. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 

Contraente si obbliga: 

- a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica 

intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché 

negli organismi tecnici ed amministrativi; 

- a trasmettere alla Stazione appaltante direttamente e anche per conto 

di eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la 
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documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, 

assicurativi e antinfortunistici. 

Art. 19 - Cessione del contratto 

1. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità ai 

sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 20 - Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e di contratto, nessuna 

esclusa, sono a carico del Contraente. 

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente 

contratto è di € 447.309,67 (euro quattrocentoquarantasettemilatrecento-

nove/67) oltre IVA 22% per un totale di € 545.717,80 (euro cinquecento-

quarantacinquemilasettecentodiciassette/80). 

3. Agli effetti dell’imposta di registro, si chiede l’applicazione della stessa in 

misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, essendo 

l’oggetto della prestazione soggetto ad IVA. 

4. Ai sensi del D.M. 22/02/2007, trattandosi di contratto elettronico, l’imposta 

di bollo è fissata in Euro 45,00 (quarantacinque/00). 

5. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, 

mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod. 

6. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma 

Sister. 

7. Il presente contratto è stipulato a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione 

appaltante mediante atto pubblico amministrativo in formato elettronico, ai 

sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non 
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materialmente allegati allo stesso, bollati nelle modalità di legge, i seguenti 

documenti:  

- Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A); 

- Elenco dei prezzi unitari (Allegato B); 

- Offerta economica (Allegato C), 

- Computo metrico estimativo (Allegato D). 

E richiesto io Segretaria Generale ufficiale rogante ho ricevuto il presente at-

to, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti elettronici su suppor-

to informatico non modificabile, di n. 34 (trentaquattro) pagine a video. 

Il presente contratto viene da me Segretaria Generale letto alle parti con-

traenti (ad eccezione degli allegati della cui lettura le parti mi dispensano) che, 

riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presen-

za e vista, previo accertamento delle identità personali, lo sottoscrivono come 

di seguito specificato: 

1. Il dott. arch. OMISSIS mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi 

dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.  

2. Il sig. OMISSIS mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 

24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico. 

In presenza delle parti io dott.ssa OMISSIS, Segretaria Generale, ho firmato il 

presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. 

Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 

Firmato: 

Arch. OMISSIS (firmato digitalmente) 
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Sig. OMISSIS (firmato digitalmente) 

La Segretaria Generale dott.ssa OMISSIS (firmato digitalmente) 


