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Ufficio: AREA TECNICA
N. Interno: 1 del 01-03-2023

DETERMINAZIONE N. 130 R.G. DEL 01-03-2023
AREA TECNICA

Oggetto: PNRR "MISSIONE 4: istruzione e ricerca. Componente 1 Potenziamento
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita. Investimento
1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per
la prima infanzia. INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLINTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLASILO NIDO
DI SAN FLORIANO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N.R.G. 808 DEL
02/12/2022. SECONDA PROROGA DEI TERMINI DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE - CUP B63C22000280006 CIG 9483533AFF.

CIG:

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarita contabile attestante la copertura finanziaria (art.
153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento &
divenuto esecutivo in data 02-03-2023.

*per la motivazione indicata con nota:

kkkkkkk

Visto di regolarita contabile allegato alla Determinazione N.R.G. 130 del 01-03-2023
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Marastoni Dr.ssa Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.Igs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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