Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA
N. Interno: ***28*** del ***16-02-2024***

DETERMINAZIONE N. 86 R.G. DEL 16-02-2024
AREA TECNICA

Oggetto: **PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN PIETRO IN CARIANO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. - CUP B61E20000120001 CIG 9813187218**

CODICE CIG:

Il sottoscritto Arch. Marzuoli Andrea, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, incaricato dal Sindaco con decreto n. prot. 5711 del 01/03/2023;

RICHIAMATI:
- il Trattato UE sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consigli, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

DATO ATTO:

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
  Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
  Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
  Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
  Missione 4 - Istruzione e ricerca
  Missione 5 - Inclusione e coesione
  Missione 6 – Salute

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'08/11/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22/11/2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vennero assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari ad € 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;
- che il Comune di San Pietro in Cariano risultò beneficiario dei suddetti contributi, come descritti nell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2";
- che con delibera di G.C. n. 87 del 20.10.2021 venne adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, all'interno del quale risultava inserito, nell'elenco annuale 2022, l'intervento relativo a "Adeguamento antincendio della scuola primaria e secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano" assommante a complessivi € 604.792,00, beneficiante del finanziamento europeo sopraindicato e per il quale si individuava, quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), il sottoscritto Arch. Andrea Marzuoli in qualità di Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio - Edilizia Pubblica e Privata del Comune di San Pietro in Cariano;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 veniva approvato il D.U.P. e il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, comprensivo del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, già oggetto di adozione da parte della Giunta Comunale;
- che con determinazione del sottoscritto N.R.G. 183/2022 venne affidato allo studio tecnico MTE Ingegneria s.r.l. di Verona, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione dei lavori e redazione del C.R.E riferito all'intervento pubblico in argomento, a seguito dell'espletamento di trattativa diretta sul ME.PA.(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip, avviata con determinazione a contrarre N.R.G. 133/2022;
- che in data 11/10/2022 – prot. com.le n. 29963 pervenne dal Ministero dell'Interno la comunicazione prot. 158931 del 10/10/2022 di preassegnazione a questo Comune, in riferimento all'intervento di cui trattasi, di un ulteriore finanziamento pari al 10% (€ 60.479,20), in aggiunta all'importo attribuito con il D.M. dell'Interno dell'8 Novembre 2021, a valere sulle risorse di cui al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previsto dall'art. 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, preassegnazione condizionata all'attivazione della procedura di affidamento entro il 31/12/2022;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2022 venne aggiornato il Piano triennale delle OO.PP. 2022/2024, nonché gli stanziamenti del capitolo 20016 della Spesa e del capitolo 40025 dell'Entrata del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2022, incrementandoli sino alla concorrenza di € 665.271,20;
- che con delibera di G.C. n. 110 del 16/12/2022 venne approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo a "Adeguamento antincendio della scuola primaria e secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano" redatto dallo studio tecnico MTE Ingegneria s.r.l., con il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 665.271,00;
- che con determinazione a contrarre N.R.G. 880 del 20/12/2022 venne avviata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento antincendio della scuola primaria e secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano", con un importo lavori pari ad € 456.887,18, di cui € 445.465,78 soggetti a ribasso ed € 11.421,40, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con il medesimo provvedimento venne delegata la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, giusta la convenzione stipulata con il Comune di San Pietro in Cariano in data 27.06.2022 rep. n. 7, per l'espletamento e la gestione della procedura di gara in argomento, sino alla proposta di aggiudicazione;
- che con propria determinazione n. 82 del 22/12/2022, la CUC attivò la procedura di gara, approvando la lettera di invito ed il disciplinare di gara e pubblicando sulla piattaforma telematica ME.CUC Baldo Garda la lettera di invito alla procedura negoziata in parola e la documentazione necessaria;
- che con propria nota prot. 248 del 26/01/2023 (prot. com.le n. 2535 del 27/01/2023) la CUC inviò a questa Amministrazione il verbale delle operazioni di gara del 26/01/2023 e la propria determinazione n. 9 del 26/01/2023 di "gara deserta" a seguito dell'assenza di offerte pervenute entro il termine perentorio del 26/01/2023 ore 10,00;
- che con determinazione NRG 109 del 20/02/2023 il sottoscritto prese atto dell'esito di gara deserta per la procedura negoziata in argomento;
- che nel frattempo, in data 08/02/2023 pervenne all'Amministrazione Comunale una comunicazione del "Fondo Opere indifferibili" in riscontro ad apposito quesito formulato da questi uffici, con la quale, considerata la necessità di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, con esclusivo riferimento alle gare avviate nell'anno 2022 andate deserte, in parziale deroga di quanto espresso nell'art. 7 comma 1 del succitato DPCM del 28/07/2022, venne confermata la preassegnazione dell'importo di € 60.479,20 a valere sul FOI 2022;
- che, conseguentemente, con nuova determinazione a contrarre N.R.G. 281 del 08/05/2023 è stata avviata una nuova procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento antincendio della scuola primaria e secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano", con un importo lavori pari ad € 456.887,18, di cui € 445.465,78 soggetti a ribasso ed € 11.421,40, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con il medesimo provvedimento è stata delegata la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, giusta la convenzione stipulata con il Comune di San Pietro in Cariano in data 27.06.2022 rep. n. 7, per l'espletamento e la gestione della nuova procedura di gara, sino alla proposta di aggiudicazione;
- che con propria determinazione n. 55 del 09/05/2023, la CUC dell'Unione Montana Baldo-Garda ha attivato la procedura di gara, approvando la lettera di invito ed il disciplinare di gara e pubblicando sulla piattaforma telematica ME.CUC Baldo Garda la lettera di invito alla procedura negoziata in parola e la documentazione necessaria;
- che con propria determinazione n. 64 del 30/05/2023, la CUC dell'Unione Montana Baldo-Garda ha approvato il verbale di gara del 30/05/2023 e aggiudicato l'appalto all'operatore economico PAROLINI GIANNANTONIO s.p.a. con sede legale in 37014 Castelnuovo del Garda (VR), Via Garibaldi 66 e sede amministrativa in 37060 Sona (VR), Via Verona, 6 – C.F./P. IVA 03236790238, con un ribasso del 2,15% sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinante un importo contrattuale pari ad € 447.309,67, compresi gli oneri per la sicurezza di € 11.421,40 ed al netto di IVA 22%;
- che con propria successiva determinazione n. 73 del 20/06/2023, la CUC dell'Unione Montana Baldo-Garda, accertato il positivo esito delle verifiche di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dei requisiti tecnico organizzativi dell'operatore economico aggiudicatario, considerata la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la propria determinazione n. 64/2023;

- che con determinazione N.R.G. 391 del 05/07/2023 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 64 del 30/05/2023 della CUC Baldo-Garda, in favore dell'operatore economico PAROLINI GIANNANTONIO s.p.a. relativamente all'appalto dei lavori di "Adeguamento antincendio della scuola primaria e secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano", per un importo contrattuale, inclusi gli oneri della sicurezza, di € 447.309,67 oltre ad IVA 22%, per un totale complessivo di € 545.717,80;

PRESO ATTO:

- che la ditta affidataria ha presentato a questa Amministrazione:
  - la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. mediante polizza fideiussoria n. 0899425149 emessa in data 30/08/2023 da HDI Assicurazioni s.p.a., per l'importo di € 17.893,00, ridotta del 50% e di un ulteriore 20% in quanto in possesso delle relative certificazioni di qualità;
  - la polizza assicurativa n. 0899425151, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, emessa il 30/08/2023 da HDI Assicurazioni s.p.a., con i seguenti massimali: € 377.310,00 - Partita 1, € 50.000,00 - Partita 2, € 20.000,00 – Partita 3 e che copre la responsabilità civile verso terzi per l'importo di € 500.000,00;
- che l'appalto è stato perfezionato con contratto rep. 4892 del 13/10/2023 registrato all'Agenzia delle Entrate/Ufficio T66-Verona, serie 1T numero 33505 del 16/10/2023;
- che i lavori sono iniziati in data 26/06/2023, giusto verbale di consegna lavori redatto dal Direttore Lavori, Ing. Alessandro Cordioli di MTE Ingegneria s.r.l. di Verona, in pari data;
- che con determinazione NRG 721 del 06/12/2023 è stata liquidata alla ditta PAROLINI GIANNANTONIO s.p.a. l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., giusta la propria fattura n. 319 del 30/11/2023 assommante a € 89.461,93 + IVA 22%, pari a complessivi € 109.143,55;

VISTA la documentazione relativa al 1° S.A.L. dei lavori di cui trattasi ed eseguiti a tutto il 13/12/2023, inviata dal Direttore Lavori e registrata al prot. com.le n° 37330 del 28/12//2023, costituita da:

- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 13/12/2023 ed assommante ad € 203.065,30;

PRESO ATTO della regolarità della documentazione prodotta dal Direttore Lavori e ritenuto che nulla osti all'approvazione della medesima;

RICHIAMATO il certificato di pagamento n. 1, firmato in data 08/01/2024 dal sottoscritto RUP, di € 161.436,91 al netto di IVA 22%, in relazione al S.A.L. n. 1;

RITENUTO, quindi, di liquidare all'impresa in parola, a saldo del suddetto Stato d'Avanzamento lavori e giusto il Certificato di Pagamento n. 1, la somma di € 161.436,91 + IVA 22/%, pari a complessivi € 196.953,03;

VISTA, in proposito, la fattura n. 13 del 30/01/2024 pervenuta dalla ditta PAROLINI GIANNANTONIO s.p.a. in data 31/01/2024 prot. com.le n. 3051, assommante a complessivi € 196.953,03 (al lordo di IVA 22%);

CONSIDERATO che la presente operazione è soggetta a "Split Payment" per € 35.516,12 (IVA 22%);

RICHIAMATO il CUP di progetto: B61E20000120001;

EVIDENZIATO il CIG relativo al presente appalto: 9813187218;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026. ESAME ED APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 170 DEL DLGS N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL DLGS N 118/2011 E S.M.I.";
- la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria N.R.G. 842 del 29/12/2023 ad oggetto: "VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. B) – LETT E-BIS D.LGS. N. 267/2000 - OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA PNRR";
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026";

RILEVATO che la spesa di € 196.953,03 riferita all'importo del certificato di pagamento n. 1 risulta coperta nel bilancio di previsione – esercizio 2024, così come segue:

- € 143.030,99 imp. 682/2022 sub. 1, gestione residui 2023 - cap. 20016
- € 53.922,04 imp. ACC. 682/2022 sub. 1, gestione competenza - cap. 20016

ATTESTATA l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte del sottoscritto, Marzuoli Arch. Andrea, quale Responsabile del Procedimento e firmatario del presente provvedimento e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990), come da dichiarazioni rese con prot. com.li nn. 35624-35626-35632-35633-35634-35635-35636-35637 del 07/12/2022;

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante le norme sul "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione Trasparente;

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- D.Lgs.n. 267/2000
- Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021

- l'art. 226 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la vigente normativa in materia di P.N.R.R.;

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020 e la circolare RGS 27/2022 del 21/06/2022;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. Di approvare il 1° S.A.L. e la relativa documentazione di contabilità inviata dal Direttore Lavori Ing. Cordioli Alessandro di MTE Ingegneria s.r.l. in data 28/12/2023 - prot. com.le n° 37330 in pari data e depositata agli atti d'ufficio, in riferimento ai lavori di "Adeguamento antincendio della scuola primaria e secondaria di primo grado di San Pietro in Cariano" eseguiti a tutto il 13/12/2023 dall'impresa PAROLINI GIANNANTONIO s.p.a. con sede in 37014 Castelnuovo del Garda (VR) Via Garibaldi 66 e sede amministrativa in 37060 Sona (VR) Via Verona, 6, nell'importo di € 203.065,30;
3. Di liquidare all'impresa PAROLINI GIANNANTONIO s.p.a. in relazione al 1° SAL ed a saldo del Certificato di Pagamento n. 1, la somma di € 196.953,03 (al lordo di IVA 22%), giusta la fattura n. 13 del 30/01/2024 emessa dalla ditta succitata e pervenuta al prot. com.le n. 3051 del 31/01/2024, allegata al presente provvedimento;
4. Di attestare che, come prescritto dalle disposizioni relative al PNRR, la fattura succitata reca la dicitura: "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU Linea progettuale PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2", così come il codice CIG e il codice CUP, gli estremi della determinazione di affidamento dei lavori e del contratto di appalto;
5. Di attestare che la presente liquidazione si riferisce ad una attività istituzionale dell'ente;
6. Di evidenziare che la presente operazione è soggetta a "Split Payment" per € 35.516,12 (IVA 22%);
7. Di imputare la spesa di € 196.953,03 al capitolo 20016 del bilancio di previsione - esercizio 2024, ad oggetto: **"**PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - B61E20000120001 - MIN_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CARLOTTA ASCHIERI DI SAN PIETRO IN CARIANO (E CAP 40025 EX COMMA 139_BIS, ART. 1, LEGGE 30/12/2018 N.145)", così come segue:
   - per € 143.030,99 all'imp. 682/2022 sub. 1, gestione residui 2023
   - per € 53.922,04 all' imp. ACC. 682/2022 sub. 1, gestione competenza;
8. Di evidenziare le coordinate bancarie, indicate dalla ditta in parola, del proprio conto corrente dedicato: IT90G0503459530000000037200, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento, dando atto che l'affidamento di cui trattasi è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010;

9. Di evidenziare la regolarità contributiva della ditta PAROLINI GIANNANTONIO s.p.a., giusto il DURC rilasciato dall'INPS prot. 38332211 allegato al presente provvedimento, con scadenza il 01/03/2024;
10. Di dare atto che a seguito della presente liquidazione dovrà essere implementata la piattaforma informatica REGIS, Sistema informativo di cui all'art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020 sviluppato per le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.
11. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Andrea Marzuoli, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 5711 del 01/03/2023;
12. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. Di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
14. Di attestare, l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte del sottoscritto, Marzuoli Arch. Andrea, quale Responsabile del Procedimento e firmatario del presente provvedimento e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990), come da dichiarazioni rese con prot. com.li nn. 35624-35626-35632-35633-35634-35635-35636-35637 del 07/12/2022;
15. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
16. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
    - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
    - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Determinazione n. 86 R.G. del 16-02-2024	
Oggetto:	**PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN PIETRO IN CARIANO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. - PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. - CUP B61E20000120001 CIG 9813187218**

Preliminare di determinazione n. 28 del 08-02-2024 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea

Composizione del documento:
- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA
Marzuoli Arch. Andrea
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa